Czesé 111 SWZ
znak sprawy: 1/TT/2021

UMOWANR.............

zawarta w dniu ............. pomigdzy:

Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o0.0. ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice,
NIP 676-10-15-716 reprezentowang przez:

zwanym w dalszym ciggu umowy “Wykonawca”,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym na podstawie wewnetrznych przepisow Zamawiajacego - Regulaminu Udzielania
Zamowien zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej
w Krzeszowicach ul. Zbicka”. Przewidywana dlugo$é budowanej sieci kanalizacji sanitarne;
grawitacyjnej to okoto 402 m. Przedmiot niniejszego zamoéwienia stanowig roboty budowlane
zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzeszowice przy ul. Zbickiej wraz
z robotami towarzyszacymi i odtworzeniem nawierzchni, po zakonczeniu robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowsg zatwierdzong decyzja Starosty Krakowskiego z dnia 11.01.2019 r.
nr AB.V.1.43.2019 oraz projektem odbudowy jezdni drogi powiatowej DP 2127K oraz chodnika
po budowie kanalizacji sanitarnej na dzialce nr 1163 w m. Krzeszowice uzgodnionym
w dniu 30.10.2020r., a takze z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i przepisami prawa unijnego, obejmujgce
w szczegblnosci:

a) roboty organizacyjne w zakresie przygotowania zaplecza budowy,

b) roboty przygotowawcze w tym rozbidrke drogi, urzadzenie, zabezpieczenie i oznakowanie

placu budowy,

c¢) roboty ziemne,

d) roboty montazowe,

e) odtworzenie nawierzchni,

f) badanie zaggszczenia gruntu — podsypka, obsypka, zasyp oraz dodatkowo pod studnig i zasyp

przy studni,

g) inspekcje TV kanatow,

h) zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej i geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

i) uzyskanie zgody na wejscie w teren od zarzadcow drog i poniesienie koszow z tego tytutu,

j) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania

z niego wynikajacego,



k) organizowanie i przeprowadzenie wszelkich koniecznych badan, rozruchéow, analiz, prob,
testow itp. niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia i/lub wymaganych przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
1) przedstawienie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania (atestow,
aprobat technicznych, certyfikatow, deklaracji zgodnos$ci, protokotéw badan, itp.) w robotach
budowlanych, materialow uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz na dostarczone urzadzenia, na kazde zadanie Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru, a takze dotaczenie przedmiotowych dokumentéw do dokumentacji
powykonawczej,
b po zakonczeniu roboét uporzadkowanie terenu budowy, demontaz ewentualnych obiektow
tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu,
m) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz =z geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza,
n) opracowanie wniosku wraz z odpowiednia dokumentacje i pozyskanie w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.
2. Szczegoélowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla Specyfikacja Warunkdéw Zamoéwienia
wraz ze wszystkimi zatacznikami - ze szczegdlnym uwzglednieniem opisu przedmiotu zamowienia
zawartego w tych dokumentach (stanowigca w tym wypadku Zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy),
w tym: przedmiary robdt, dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, oraz oferta Wykonawcy (Zatacznik nr 2 do Umowy), ktére stanowig integralng
cze$¢ niniejszej Umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem wykonania robot oraz terenem otaczajacym teren
budowy; otrzymat od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wptyw na ryzyko
i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca o$wiadcza takze, Ze zapoznal si¢
z dokumentacja projektowa, STWIORB, SWZ oraz procedurami budowlano-jako$ciowymi
i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.
4. Zamawiajacy zastrzega obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgsci
zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcow tylko w zakresie robot drogowych.

§2
Terminy
1. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
ustala si¢ do dnia ................. 2021 r.
2. Roboty beda wykonywane zgodnie z nastgpujgcym terminem posrednim:
a)dodnia................. 2021 r. — zakonczenie robot budowlanych.
3. Za termin wykonania zaméwienia nalezy rozumie¢ termin podpisania koncowego protokotu
odbioru (bez uwag Zamawiajacego), ktdry moze nastgpi¢ po wykonaniu przedmiotu zamowienia
i dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisow Prawa
budowlanego, w tym dokumentacji, o ktorej mowa w § 8 ust. 5 Umowy oraz uzyskanie w terminie
opisanym w pkt.1, pozwolenia na uzytkowanie.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1. przekazanie placu budowy.

2. zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

3. przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa
stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i moze by¢é wykorzystywane jedynie w celu realizacji
przedmiotu umowy.

4. zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.



§ 4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.

o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowiazujacymi przepisami, normami,
wskazowkami, uzgodnieniami i uwagami Inspektora nadzoru Zamawiajacego dotyczacymi
prawidtowosci realizacji robdt, ustaleniami Rad budowy, zasadami wiedzy technicznej
i sztuka budowlang oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji lokalizacyjne;j
nr PD/5201-1-264/18. MG.

sporzadzenie 1 uzyskanie akceptacji u Zamawiajacego szczegdlowego harmonogramu robot
korelujacego z podanym terminarzem robot, o ktorym mowa w § 2 umowy oraz warunkami
rozliczania, o ktorych mowa w § 5 umowy. Harmonogram ten winien by¢ przez Wykonawceg
zmieniany w przypadku aktualizacji stanu faktycznego lub zmiany innych czynnikow
wplywajacych na wcze$niej ustalony harmonogram. Zmiana harmonogramu wymaga
zatwierdzenia u Zamawiajacego.

obowigzek przeprowadzania szkolen BHP i innych kursow, szkolen wynikajacych z prawa
pracy, prawa budowlanego oraz innych wilasciwych przepisow wobec o0sob wykonujacych
zamowienie.

zapewnienie kompleksowe]j obstugi geodezyjnej wraz z pelng dokumentacja powykonawcza
robot,

zapewnienie wykonywania nadzoru oraz dyspozycje osoby wykonujacej nadzor w pelnym
wymiarze czasu pracy obowigzujacego pracownikow fizycznych na budowie,

zapewnienie wlasciwej, bezkolizyjnej organizacji ruchu pieszych i pojazdow oraz ciaglego
dostepu do posesji mieszkancom oraz uzytkownikom, a takze pojazdom uprzywilejowanym,
zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacja zaplecza placu budowy,

ponoszenie odpowiedzialnosci 1 kosztow: transportu, wykonania i biezgcego utrzymywania
ogrodzen terenu budowy, drég wewnetrznych i innych urzadzen, w tym licznikow
i sublicznikéw oraz instalacji, dla potrzeb budowy oraz utrzymania droég zewnetrznych wokot
terenu budowy. Wykonawca pokrywa wszystkie optaty i koszty zuzycia wszelkich mediow
i korzystania z ustug dla realizacji Umowy, m.in. wody i odprowadzania $ciekow, energii
elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu odpadoéw, polaczen telekomunikacyjnych jak
roOwniez zwigzane z zajgciem 1 utrzymaniem w czystosci chodnikéw oraz jezdni,
zabezpieczeniem terenu budowy i znajdujacego si¢ na nim mienia,

oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po
zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy 1 przekazanie Zamawiajacemu
zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na koncowy odbior robot,

prowadzenie robot z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz. i ochrony
przed kradzieza,

zabezpieczenie istniejacych obiektow i budowli przed negatywnymi skutkami prowadzenia
robot,

sporzadzenie i uzyskanie u odpowiednich organéw zatwierdzenia projektu tymczasowe]
organizacji ruchu na czas trwania robot (przygotowywane przez Wykonawce wnioski
o wydanie zgody na zajecie pasa drogowego beda podpisywane 1 sktadane przez
Zamawiajacego); przed wystagpieniem o wydanie zezwolenia Wykonawca przesyla do
akceptacji Zamawiajacego projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot
ponoszenie ewentualnych kosztow nadzoréow branzowych wynikajacych ze zmian
wprowadzonych przez Wykonawce,

ponoszenie kosztow nadzoru urzadzen, przy zatozeniu, ze wszelkie koszty wynikajace
z usuni¢cia kolizji z tymi urzadzeniami bedg obcigza¢ Wykonawce,

ochrona drog i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami,
ktére moga spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegdlnosci wszyscy wyzej wymienieni powinni dostosowac si¢ do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdow i sprzetu na
teren budowy i z terenu budowy,
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uczestniczenie w spotkaniach dotyczacych realizacji robot (Rady budowy). Spotkania Rady
budowy organizowane beda przez Zamawiajagcego. Oprocz spotkan Rady budowy moga si¢
odby¢ inne spotkania ad hoc na wezwanie kazdej ze stron. Celem Rad budowy jest omawianie
lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania r1obot,
w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub
zagrozenia terminowego wykonania Umowy,

ponoszenie kosztow natozonych na niego lub Zamawiajgcego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych lub obiektow inzynierskich,
przedtozenie Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu zawarcia umowy:

oswiadczen kierownikéw budowy o podjeciu obowiazkéw (wraz z kserokopia uprawnien
budowlanych oraz waznego =zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa),

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike robot przy realizacji obiektu
budowlanego, warunki realizacji robot budowlanych (do zatwierdzenia przez Zamawiajacego)
lub o$wiadczenie o braku koniecznosci sporzadzenia planu,

innych dokumentow wskazanych w SWZ.

wykonanie przedmiotu umowy z materialdw wlasnych i przy uzyciu koniecznego sprzetu,
z tym zastrzezeniem, iz po stronie Wykonawcy lezy zapewnienie sobie wspomnianego sprzetu.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania materiatow i urzadzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materialy 1 urzadzenia przed wbudowaniem
muszg uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru w formie zatwierdzonej karty materialowe;.
Wszelkie zmiany muszg uzyskac akceptacje¢ Projektanta,

material z rozbiorki, nie wskazany przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako materiat do
odzysku, bedzie materialem, ktory Wykonawca, zagospodaruje we wlasnym zakresie,
uwzgledniajac w ofercie koszty zwigzane z odwozem oraz ewentualng utylizacja.
Destrukt asfaltowy nalezy do Zamawiajacego i nalezy go odwiez¢ we wskazane przez niego
miejsce. Odpady usuwac z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 poz. 797),
przedtozenia o ile to bgdzie wymagane przepisami prawa lub na wniosek zamawiajacego,
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami,

ponoszenie odpowiedzialno$ci z tytulu koniecznoéci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami,

nadzor nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/6w i koordynacja tych prac,
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a) przestrzegania przepisOw ustawy o odpadach, ustawy o ochronie srodowiska i regulaminu
utrzymania porzadku i czystosci w Gminie, a takze wszelkich innych obowiazujacych
regulacji prawnych,

b) zapewnienia obstugi geodezyjne;j,

¢) zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkow atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania
sily wyzszej,

d) utrzymania w czystosci drog publicznych i prywatnych, chodnikow, kraweznikow itp.
(dojazd do terenu budowy powinien by¢ pozbawiony resztek materiatoéw, blota i gruzu).
dostarczenie w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robdt budowlanych oraz osiggnieciu
gotowosci do odbioru koncowego 2 komplety dokumentéw wymaganych obowiazujacymi
przepisami prawnymi i zapisami specyfikacji warunkow zamoéwienia (wszystkie kopie
uwierzytelnione przez kierownika budowy) niezbgdnych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie/zgloszenia zakonczenia budowy, a w szczego6lnosci dokumenty, o ktérych mowa
w § 8 ust. 5 Umowy.

ponoszenie petnej odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczegolnosci za utrate lub zniszczenie dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ o0sOb, a takze ponoszenie odpowiedzialnoSci za wybrane metody dziatan
i bezpieczenstwo na terenie budowy,
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ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego 1 0sob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem
umowy.

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci z tytulu wystapienia przez zarzadce drogi powiatowej na
ktorej byly prowadzone roboty budowlane z roszczeniami z tytulu niedoprowadzenia przez
Wykonawce terenu nieruchomosci do stanu sprzed rozpoczecia robot.

ponoszenie peinej odpowiedzialnosci z tytutu wystapienia przez Wtascicieli, przylegajacych do
pasa drogowego, nieruchomos$ci przy ktérej byly prowadzone roboty budowlane
z roszczeniami z tytulu niedoprowadzenia przez Wykonawce terenu nieruchomosci
(m.in. ogrodzenia) do stanu sprzed rozpoczecia robot.

wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1-30 niniejszego paragrafu, nie ma
charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego
z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci
nie wymienionych wprost w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy.

§5
Wynagrodzenie
Strony ustalaja wynagrodzenie maksymalne za Przedmiot umowy, szczegdtowo okreslony
W § 1 do KWOty oo zlotych  brutto
52 2037 1 <3 P ),
wtym.......... podatku VAT jako stawce obowigzujacej w dniu podpisania umowy.

Strony ustalaja, ze obowigzujaca je forma wynagrodzenia, zgodnie z oferta Wykonawcy
wybrang w postgpowaniu jest wynagrodzenie powykonawcze [obmiarowe tj. w oparciu o ceny
jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym stanowigcym Zalacznik nr 3 do niniejszej
Umowy (stanowigcym Zatacznik nr 1 do SWZ) za faktycznie wykonane ilosci] i ptatne bedzie
na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Wynagrodzenie nalezne jest wylacznie za faktycznie wykonane roboty. Za roboty nie
wykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie przystuguje.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czgéci prac (w zakresie
dopuszczalnym dla Podwykonawcow, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 Umowy) do faktury VAT
Wykonawca dotaczy oswiadczenia Podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie wszystkich
naleznych im kwot za roboty wchodzace w sklad czgsci robot, ktérej faktura dotyczy oraz
kopie faktur Podwykonawcow potwierdzone przez Podwykonawcow ,za zgodnosc
z oryginalem” wraz z kopiami dokonanych przelewéw. W przypadku nie przekazania
wszystkich wymienionych dokumentdéw termin zaplaty faktury biegnie od momentu zlozenia
kompletnej faktury.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze kwota wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym wynikajace z dokumentacji i ogledzin zakresu
rzeczowego na miejscu budowy, oraz koszty wszystkich robot niezbgdnych do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy. W szczegolnosci sa to koszty robot przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy,
koszty oplat z tytulu zajecia pasa drogowego, koszty obstugi geodezyjnej, koszty badan,
odbioréw technicznych i dokumentéw dopuszczajacych do eksploatacji i uzytkowania, w tym
koszty ubezpieczen i obstugi gwarancyjnej Przedmiotu Umowy. Jednocze$nie, ustala sig, iz
kwota wynagrodzenia uwzglednia koszty wykonania robot nie ujetych w przedmiarze robot,
a wynikajacych ze specyfiki robot lub technologii, ktore okaza si¢ niezbedne do prawidtowego
i pelnego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace spowodowane usuwaniem wad
wykonanych robot.



la.

§6

Rozliczenie miedzy stronami
Wynagrodzenie bedzie wyplacone w czeSciach wedlug nastepujacej zasady: Wykonawca
moze zadac¢ rozliczenia czg¢sciowego za odcinek wykonanych robot zwigzanych z budowa
kanalizacji (tj. wszystkich wykonanych robot z wylaczeniem robot drogowych w zakresie
polozenia warstw bitumicznych, odtworzenia chodnikéw i innych elementow drogi).
Rozliczenie czgsciowe nastapi po odbiorze czesciowym, a rozliczenie koncowe nastapi po
odbiorze koncowym na podstawie rzeczywiscie wykonanych i protokolarnie odebranych robét
(ilo$ci robot) w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym stanowigcym
Zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy. Protokoét odbioru roboét i kosztorys powykonawczy
muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora(6w) Nadzoru. Laczna kwota wynikajaca z odbioru
czg$ciowego nie moze przekroczy¢ 90% ceny maksymalnej wskazanej w par. 5 ust. 1
Umowy.
Rozliczenie dlugosci sieci kanalizacyjnej liczone bedzie jako dlugo$¢ wykonanych rur
kanalizacyjnych bez wliczenia $rednicy studni kanalizacyjnych. Srednice studni nie beda
rozliczane w diugo$ci wykonanych sieci kanalizacyjnych. Studnie kanalizacyjne liczone
beda tylko jako komplet.
Faktura koncowa zostanie wystawiona po wykonaniu i odebraniu cato$ci przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ faktury czg$ciowa/koncowa w terminie do 7 dni od
daty podpisania protokotu odbioru czesciowego/koncowego przedmiotu Umowy.
Zaptata faktur nastapi w terminie do 30 dni roboczych od daty zlozenia prawidtowo
wystawionej faktury w siedzibie Zamawiajacego.
Cesja wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy mozliwa jedynie po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ....................
zh (Stownie:.......oooiii ), co stanowi 10 % ceny catkowitej
podanej w ofercie. Zabezpieczanie ustanowione zostato w formie: ..................ooeeenenn.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy
o ktorym mowa w ust.1 w formie gotowki, zostanie ono zwrocone w nastepujacy sposob:

a) 70% zabezpieczenia zwrdcone bedzie w ciggu 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce robot budowlanych i1 przyjeciu ich przez Zamawiajacego jako nalezycie
wykonanych;
b) 30% wysokosci zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi zwrdcona zostanie nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wnoszone w postaci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, a odbior koncowy nastgpuje po terminie, okre§lonym
§ 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest bez wezwania ze strony Zamawiajacego przedtozy¢
aneks do udzielonej Zamawiajacemu gwarancji, przewidujgcy przedtuzenie jej
obowigzywania na caly okres realizacji oraz caly okres rekojmi, udzielonej zgodnie
z § 9. Przedluzenie to winno nastgpi¢ w terminie nie p6zniejszym niz 30 dni przed uptywem
terminu obowigzywania gwarancji w zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania,
okreslonego w jej tekscie.

W przypadku niewykonania obowiazku przedlozenia aneksu do gwarancji, przewidujacego
przediuzenie jej obowigzywania na caty okres r¢kojmi w terminie okreslonym w zdaniu
poprzednim, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wystapienia do gwaranta o wyplate sumy
objetej gwarancja a jednocze$nie Zamawiajagcy ma prawo naliczenia kary umownej
w wysokosci 0,02% maksymalnej ceny o ktorej mowa w par. 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
op6znienia w wykonaniu wskazanego powyzej obowigzku. W przypadku wystapienia szkody
przekraczajacej wysokos¢ zastrzezonej kary umownej, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach og6lnych.
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§8

Warunki odbioru
Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czgsciowy i koncowy stanowiacy podstawe do wystawienia faktur za wykonane roboty
odbidr przed uptywem okresu gwarancji - "Przeglad".
Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru.
Zamawiajacy dokona sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych zakryciu w terminie
5 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia tego faktu przez Wykonawece.
W przypadku braku takiego zgloszenia Wykonawca jest zobowiazany na zadanie Inspektora
Nadzoru odkry¢ wykonane fragmenty robot, a nast¢pnie przywrocic stan poprzedni na wiasny
koszt. W przypadku braku takiego zgloszenia Zamawiajacy moze uznal prace za
niewykonane i odmowi¢ zaplaty za ich wykonanie w wysoko$ciach okreslonych w kosztorysie
ofertowym.
Wykonawca do odbioru czg¢sciowego i koncowego stanowigcego podstawe do wystawienia
faktur za wykonane roboty ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:
1) Szkic geodezyjny od geodety uprawnianego z jego podpisem oraz:

e  Wyraznie w kolorze zaznaczone fragmenty rozliczanych odcinkow

e Wyraznie zaznaczone/naszkicowane pola powierzchni do rozliczen robot drogowych
wraz z zapisem wielkosci zaznaczonej powierzchni

e Tabelaryczne rozliczenie odcinkow z wyspecyfikowanymi (odcinkami, studniami
z materiatem, $rednicami) przewodow i studni

2) Ksero dziennika budowy dotyczacego rozlicznych odcinkéw z zapisami o zgloszeniu
i odbiorze przedmiotowego odcinka kanalizacji badz realizacji odbioru wchodzacego
w rozliczenie.

3) Badania zageszczenia zasypek - sonda dynamiczna na kazdym polu prac lub co 50m sieci
w pasie drogowym i innych nawierzchniach utwardzonych.

4) Zamawiajacy moze zazada¢ aby Wykonawca wykonat punktowo odkrywki wybudowanego

przewodu kanalizacji celem weryfikacji poprawnie przeprowadzonych robot

5) Dokumentacja zdjeciowa:

e Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ dokumentacj¢ zdjgciowa przed przystapieniem
do robdt. Brak pokrycia nieruchomosci w dokumentacji zdjeciowej w przypadku
roszczen od zarzadcy drogi i wlascicieli przylegajacych nieruchomosci do pasa
drogowego bedzie jednoznaczny z pelng odpowiedzialnoscia Wykonawcy za
poniesione koszty zwigzane z roszczeniem.

e Dokumentacja zdjeciowa w trakcie prowadzenia prac.

e Dokumentacja zdjeciowa po zakonczeniu prac

6) Inspekcja TV sieci grawitacyjnej
7) Proba szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej

Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi Zamawiajacemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru
koncowego (wpis do dziennika budowy + odrebne pismo zlozone na dzienniku podawczym
Zamawiajacego) przed uptywem terminu okreSlonego w § 2 ust. 1 (z uwzglednieniem
obowigzku uzyskania pozwolen na uzytkowanie przed uplywem terminu okreslonego
w § 2 ust. 1).

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego/czesciowego Przedmiotu przed Umowy
w ciggu 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz
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osiggnigciu  gotowosci do odbioru koncowego/czesciowego, zawiadamiajagc o tym
Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego lub czgsciowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu wedhug jego wyboru przystuguja nastepujace uprawnienia:

odmowy dokonania odbioru. Nowy termin odbioru zostanie ustalony w ciggu 7 dni roboczych
od pisemnego powiadomienia o usunig¢ciu wad.

jezeli wady nie sa mozliwe do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu
odbioru w sposob odpowiadajacy jego wlasciwosciom i przeznaczeniu, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo jednostronnego obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, technicznej Przedmiotu Umowy.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego i czgsciowego bedzie spisany
protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Przeglad poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi (dalej: ,,Przeglad”) odbedzie
si¢ na pisemne wezwanie Zamawiajacego, ktore zostanie przestane do Wykonawcy na 30 dni
przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi. Z przegladu zostanie sporzadzony protokot.

W przypadkach okreslonych w ust. 8 pkt a) niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu
odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

Odmowa uczestnictwa lub brak przedstawiciela Wykonawcy podczas odbioréw nie ogranicza
Zamawiajacego. W takiej sytuacji protokot sporzadzony bez udzialu Wykonawcy jest dla
niego wigzacy.

§9

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca gwarantuje dobra jakos$¢ wykonania Przedmiotu Umowy i udziela gwarancji
jakos$ci (zwanej dalej ,,Gwarancjg”) na okres ...... miesigcy (zasadniczy okres gwarancji),
liczonej od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Na potrzeby niniejszej umowy
Strony ustalajg, ze okres rekojmi za wady rowny jest okresowi gwarancji.
Niezaleznie od gwarancji, Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne
Przedmiotu Umowy na zasadach ogdlnych, okreslonych w kodeksie cywilnym.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji sa niezalezne od uprawnien wynikajacych
z tytutu rekojmi. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie
Odbioru jako zalgczniki do Protokotu Odbioru Koncowego (Wypehiony dokument
gwarancyjny, stanowiacy zatacznik nr 4 do niniejszej umowy).
Gwarancja obejmuje:
przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
Gwarancji;
usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak i powstalych w okresie Gwarancji;
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu Gwarancji wady i usterki powstate w skutek:
dzialania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i instrukcjami uzytkowania.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuniecia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad
i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych, - w ciggu
24 godzin od zgloszenia awarii przez Zamawiajacego (drogg ustng, mailowa, pisemng badz
telefoniczng).
Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlane;.
W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy zleci
usunigcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce.
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W przypadku nie wywigzywania si¢ z termindéw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie
(§ 9 ust 61 7) zastosowanie bedzie mie¢ § 12 ust. 2 b).

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokdt z udzialem przedstawiciela
Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajacego. Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpic
nie pézniej niz w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uplynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydluzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek, a datg ich usunigcia.

Przeglad poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i r¢kojmi (dalej: ,,Przeglad”) odbedzie
si¢ na pisemne wezwanie Zamawiajacego, ktore zostanie przestane do Wykonawcy na 30 dni
przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi. Z Przegladu zostanie sporzadzony protokot.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie przeprowadzania Przegladu,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek wykazanych w protokole
z Przegladu w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia Przegladu, o ile bedzie to mozliwe.
Zamawiajacy umozliwi dostgp do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

§10
Przedstawiciele
Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest ...........ovvviiriiiiniinnannnnn
Kierownikiem budowy jest:

w branzy sanitarnej - .................. 111011 o) U 8 7<)
Kierownikami robot sa:
a) w branzy drogowej .................. NEUPT...eneeennnnnnne stel oo

Zmiana powyzszych osob nie wymaga zmian do niniejszej umowy. Zmiana tych osé6b moze
nastgpi¢ jedynie za zgoda Zamawiajacego po wykazaniu przez Wykonawce, iz osoby te
spetniaja wszystkie warunki, ktore okreslone zostaty w SWZ.

§11

Podwykonawstwo
Wykonawca bedzie wykonywal prace zwigzane z przedmiotem umowy (dotyczy jedynie
zakresu robot dopuszczonych do wykonywania przez Podwykonawcow, o ktorych mowa
w § 1 ust.4 Umowy) samodzielnie/oraz za pomoca podwykonawcow (niepotrzebne skreslic).
Wykonawca powierza, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czg¢sci robot
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania (dalej jako
»Podwykonawcy”).
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej i stanowic
w szczegolnosci, ze:
terminy zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni,
w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, Zamawiajacy
zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia ograniczong do
wynagrodzenia za rzeczywiscie wykonane roboty, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z tre$cig umowy o podwykonawstwie.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawcg;
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uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawceg, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do
realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie p6zniej niz 14 dni przed jej
zawarciem.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pi§mie zastrzezen,
uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajacy zglosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajacej okreslonych
w SWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
Iub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem odpis umowy
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz
na 7 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce.
Ponadto Wykonawca jest zobowiazany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu w
terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczonego za zgodno$¢ z oryginalem odpisu zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji,
czy wskazane w niej terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej Umowy,

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sig, ze
zaakceptowat t¢ umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Wykonaweca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia Podwykonawcéw oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), ktorych termin uptyngt w danym okresie
rozliczeniowym. O$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci Wykonawcy w  uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcow wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, ktora Zamawiajacy
zaakceptowal, Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czegsci wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaptaty
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest zobowigzany wezwaé Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych
zasadnosci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie
nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16 tego paragrafu,
podwazajacych zasadno$¢ bezposrednie]j zaptaty, Zamawiajacy zlozy do depozytu sagdowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy
a kwota ta bedzie uwazana za zaptacong. Zamawiajgcy ma takze prawo dokonaé
bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy i potraci¢ to kwote z wynagrodzeniem
naleznym na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajacymi nalezyte
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wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 16 1 17 tego
paragrafu uwag w sposdb wystarczajacy wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

Kwote zaptacona Podwykonawcy lub ztozong do depozytu sagdowego Zamawiajacy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego lub dajg rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot.

Zasady dotyczace Podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami
lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dluzszy niz okres gwarancyjny ustalony
w Umowie, Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie
Zamawiajacego dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.

§12

Odpowiedzialno$¢ i Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod powstatych w zwiazku
z realizacja niniejszej umowy w pelnej wysokoSci z zastrzezeniem, ze przy realizacji
Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiazany jest do zachowania szczegodlnej starannosci
wynikajacej z profesjonalnego charakteru podejmowanych czynnosci.
Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
za opoznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,1 % maksymalnego
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opo6znienia liczony od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1.
za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji
Iub okresie rekojmi za wady: w wysokosci 0,1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
wskazanych w § 13 ust. 1 pkt. b-i, w wysokos$ci 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1.
za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajagcego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreSlonymi Umowg - w wysokosci 0,2 % maksymalnego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1,
za wykonywanie robot w terminie dluzszym niz byl przewidziany w sporzadzonym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie tymczasowej organizacji
ruchu - w wysokosci réwnej kwocie uiszczonej przez Zamawiajacego z tytulu kar za
bezprawne zajecie pasa drogowego.
Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna z tytutu:
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde opdznienie do wysokosci
10 % maksymlanego Wynagrodzenia brutto,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazde takie
naruszenie,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysoko$ci 5 000,00 zt brutto za kazde takie naruszenie.
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d)

a)

b)

9)

d)

e)

2)

h)

i)

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (w sytuacji, kiedy
w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w projekcie takiej umowy termin zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej)
w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazde takie naruszenie,

Warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢é 50 % maksymalnego wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§13

Odstapienie od Umowy
Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci odpowiednich przepisoéw Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w cato$ci w nastepujacych
sytuacjach:
w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy (lub jej
czescei) nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy (lub jej czgsci) w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcéw w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujacych zamowienie
(konsorcjum, spotka cywilna)
w razie ztozenia wniosku o ogloszenie upadto$ci Wykonawcy lub co najmniej jednego
z Wykonawcow, w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujgcych zamowienie
(konsorcjum, spotka cywilna),
zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,
Wykonawca nie rozpoczat robdt pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
Wykonawca nie wykonal Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 wust. 1
(Zamawiajacy uprawniony jest odstapi¢ od umowy bez koniecznosci wyznaczenia
dodatkowego terminu),
Wykonawca nie rozpoczal, porzucil, op6znia si¢ z realizacjg robot, kiedy faktyczny postep
pracy jest zbyt wolny, dajacy podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze zakonczenie
robot nie nastgpi w ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastgpita poprawa, chyba ze opdznienie nie
nastapito z winy Wykonawcy,
jezeli Wykonawca wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposob nienalezyty,
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie z dokumentacjg projektows,
STWiORB, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa i pomimo
dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidlowej realizacji, nie nastgpita zmiana
sposobu ich wykonywania,
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust.1 pkt b - i powinno nastgpi¢ w ciggu
300 dni od zaistnienia okre§lonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajacego informacji
o wystgpieniu przestanki uzasadniajacej odstgpienie od umowy.
W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. b, ¢, d, Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Zamawiajgcego na pis$mie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia,
badz od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy przez
jego wierzyciela.
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a)

b)

d)

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegélowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastgpitlo odstgpienie od umowy, a w przypadku, gdy odstgpienie
nastapilo bez winy ktorejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosi¢
bedzie ta strona, ktéra od umowy odstapita, z tym, ze w przypadkach, o ktéorych mowa w §13
ust. 1 pkt. b, c, d, e, f, g, h, i koszty te ponosi Wykonawca.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu mozliwo$¢ dokonania odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych.
Wykonawca niezwtocznie, a najpodzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowiazany jest do:

dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,

odkupienia materiatow, konstrukcji okre§lonych w ust. 5 c¢) niniejszego paragrafu umowy,
ktorych nie da si¢ zagospodarowa¢ na innych placach budowy, wedlug udokumentowanych
poniesionych przez Wykonawce kosztow zakupu,

dokonania rozliczenia wzajemnych nalezno$ci i zobowigzan z Wykonawca z tytulu
nieuregulowanych w inny sposéb kosztow budowy, obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na
przejecie tych obiektow i urzadzen,

przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy w dniu odbioru robdt przerwanych.

§ 14

Zmiany Umowy
Wszelkie zmiany umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy, w nastepujacych
przypadkach:
1) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, ktore moze ulec zmianie
w przypadku:
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji zamowienia,
o wielkos$¢ tej stawki;
b) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie do wysokos$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia
(wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego wykazania przez
Wykonawce wysoko$ci dodatkowych koszéw wynikajacych z wprowadzenia zmian);
¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego (wprowadzenie zmian wysokosci
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wynagrodzenia wymaga uprzedniego wykazania przez Wykonawce wysokosci dodatkowych
koszoéw wynikajacych z wprowadzenia zmian);

d) zmiany zakresu prac obj¢tych niniejszg umowa, w tym rowniez z powodu konieczno$ci
wykonania prac zamiennych lub zaniechanych,

e) Zamawiajacy przewiduje ewentualne roboty uzupelniajace miedzy innymi zwigzane
z kolizjami, Zamawiajacy przewiduje wartos¢ tych prac do 50 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy. Roboty uzupetniajace moga wystapié, ale nie musza.

f) w przypadku zmiany przepisOw prawa, istotnie wpltywajacego za termin lub zakres
niniejszej umowy,

g) jezeli taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5 ust. 1 Umowy,

h) Zamawiajacy zrezygnuje z realizacji wybranej czgsci zamowienia, albo odpadnie cel
spoteczny

w zakresie realizacji wybranej czgsci zamowienia.

2) Zamawiajacy ma prawo dokona¢ zmiany dotyczacej realizacji dodatkowych robdt
nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaty spetnione tacznie
nastgpujace warunki:

o zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegoélnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzgtu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

o zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztoéw dla zamawiajacego,
o warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

3) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy — w tym przedluzenie terminu maksymalnie
o ilos¢ dni odpowiadajacg wstrzymaniu lub op6znieniu w wykonywaniu robot, w nastepstwie:
a) przestojow i opdznien powstatych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. Zamawiajacy
przewiduje przedluzenie realizacji umowy o czas niezbedny do realizacji konsekwencji tych
zdarzen,

b) wystapienia kleski zywiotowej na terenie prowadzonych robdt, majacej bezposredni wpltyw
na dochowanie umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, lub
wystapienia innych okolicznosci niezaleznych od kazdej ze stron a majacych obiektywny
wplyw na termin realizacji umowy, przykladowo przeszkdéd zwigzanych z istniejacym
w 2020 r. stanem zagrozenia epidemiologicznego (jednakze Wykonawca o$wiadcza iz ma
swiadomos¢ takich zagrozen, a w sytuacji ewentualnej zmiany terminu tym spowodowanej nie
beda mu przystugiwaly roszczenia zwigzane z poniesionymi w zwigzku z tym kosztami),

c) koniecznosci udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupehliajacych, wykraczajacych
poza zakres przedmiotu niniejszej umowy, a niezbednych do jego prawidlowego wykonania,
i ktore maja wplyw na dochowanie umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy,

d) koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
uzupehniajacych 1 dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu
Umowy,

e) niemoznosci realizacji przedmiotu umowy, z powodu niedopuszczenia do wykonywania
robot lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, zZ przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

f) dzialan organow administracji lub gestoréw sieci skutkujacych przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowg
wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

g) wystgpienia wad dokumentacji technicznej, skutkujacych koniecznos$ciag dokonania
w niej istotnych zmian, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robot,

h) uzgodnien pomigdzy Stronami dotyczacych skrocenia terminu,

i) zmiany przepisdw prawa,
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j) koniecznos¢ skoordynowania robot budowlanych z innymi zdaniami, jesli maja wplyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy,

k) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemozliwo$cia
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa.

4) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, w nastepstwie:

a) konieczno$ci wykonania jakiejkolwiek czgsci robot objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

b) stwierdzenia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktére moga skutkowaé
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) stwierdzenia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkow terenu budowy, w szczegdlnosci wystapienia nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urzadzen i obiektow budowlanych,

d) zmian technologicznych — o ile sa one korzystne dla Zamawiajacego i nie powoduja
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz pod warunkiem, ze s3a spowodowane
w szczegolnosci:

e zastosowaniem innej technologii wykonania robdt spowodowanej] w szczegodlnosci:
niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatlow lub urzadzen,

¢ pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

e pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy réwniez w innych przypadkach niz wyzej
wymienione w sytuacji, gdy koniecznos¢ tej zmiany bedzie wynika¢ z okolicznosci ktorych
nie dalo si¢ przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczeg6lno$ci Zamawiajacy ma prawo
wg swojego uznania wprowadzi¢ zmiany w postaci robot zamiennych, zmiany technologii,
ograniczenia zakresu robot, poszerzenia zakresu robot. W zakresie robdt zamiennych,
Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zamienng technologig, a w przypadku nieakceptowania przez
Zamawiajacego kosztorysu roznicowego, Zamawiajacy moze wylaczy¢ ten zakres robot
z wykonania.

Zaistnienie ktéregokolwiek zdarzenia lub okolicznos$ci przewidzianych w ust. 2 i 3, upowaznia
zar6wno Wykonawce, jak i Zamawiajacego do zadania dokonania zmiany umowy, poprzez
pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony. Powiadomienie powinno zawiera¢ opis
wydarzenia Iub okoliczno$ci i uzasadnienie dajace podstawe do dokonania zmiany umowy
oraz powinno by¢ przedstawione w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Strona umowy dowiedziata
si¢ lub powinna si¢ dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Podstawe obliczenia kosztow zmiany, majacej wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy
stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys réznicowy opracowany na
podstawie cen jednostkowych lub danych wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystepujacych
w kosztorysie ofertowym materiatow i sprzetu wedtug cen jednostkowych zaproponowanych
przez Wykonawce, ale nie wyzszych niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajagcego termin wykonania robdt budowlanych dla rejonu  Matopolski,
a w odniesieniu do materiatdéw nie wystgpujacych ani w kosztorysie ani w SEKOCENBUD,
w oparciu o ceny rynkowe jednostkowe tych materiatow.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
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Wykonawca o§wiadcza, iz w przypadku wystapienia sytuacji wymagajacej zmiany umowy, po
podpisaniu stosownego aneksu do umowy obejmujacego zaistniatle zmiany, zrzeka sig
wszelkich roszczen do Zamawiajacego wynikajacych z faktu podpisania aneksu i nie bedzie
wystepowal przeciwko Zamawiajacemu z zadnymi zgdaniami z tego tytuhu.

§15
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, ktoremu zostanie udzielone zamowienie, posiadat
aktualng optacong polis¢ ubezpieczenia OC w zakresie prowadzone]j dziatalnoSci zwigzanej
z przedmiotem zamoéwienia, z okresem jej obowigzywania przez caly czas trwania
zaméOwienia w wysokosci sumy ubezpieczenia co najmniej 1 000 000,00 ztotych. Wykonawca
zobowigzany bedzie przedlozy¢ Zamawiajacemu kopie polisy OC wraz z potwierdzeniem
dokonania wymaganych optat w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy lub uptywu
terminu optaty w przypadku gdy optata przewidziana jest transzami. W przypadku krotszego
terminu obowigzywania polisy (okres obowigzywania polisy nie obejmuje okresu realizacji
zamoOwienia) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ i udokumentowaé Zamawiajacemu
ciaglo$¢ polis OC w ww. zakresie poprzez dostarczenie do Zamawiajgcego kopii kolejnej
polisy w terminie nie krotszym niz 3 dni do dnia zakonczenia terminu obowigzywania
poprzedniej polisy. W przypadku gdy Wykonawca nie przedlozy ww. dokumentéw
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w calosci lub w czesci
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. okolicznoSci.
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy
przedtozyt aktualne zas§wiadczenia o wpisie na liste czlonkow wilasciwej Izby Samorzadu
Zawodowego Inzynieréw Budownictwa (w rozumieniu ustawy z dn. 15.12.2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(tj. Dz. U. 2019, poz. 1117) 0s6b uczestniczacych w realizacji zamowienia.
Do czasu koncowego odbioru robdt bedacych przedmiotem umowy Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wiasciwe zabezpieczenie robot, a takze za BHP pracy, bezpieczenstwo
ruchu
i zatrudnionych os6b, utrudnienia w ruchu, stan techniczny sprzetu oraz ewentualne wszelkie
szkody wyrzadzone przez niego lub osoby, z pomoca ktorych wykonywaé bedzie umowe, na
mieniu lub wobec 0s6b podczas wykonywania robot w obrgbie terenu przekazanego przez
Zamawiajacego, jak rowniez poza tym terenem. Wykonawca w powyzszym zakresie pokrywa
petna wysoko$¢ zaistniatej szkody.
Wykonawca odpowiada réwniez, za ewentualne wypadki w stosunku do osob zatrudnionych
i innych w zwigzku z wykonywaniem robo6t i pokrywa pelng wysoko$¢ zaistniatej szkody.
Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko zwiazane z praca osob zatrudnionych do realizacji
niniejszej umowy. W przypadku realizacji ustugi przez podwykonawcow, Wykonawca ponosi
petlna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatania Podwykonawcoéw jak za swoje
wlasne.
W przypadku wystapienia osob trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego,
Zamawiajacy przekaze niezwlocznie otrzymane dokumenty, zawierajace roszczenia do
Wykonawcy,
a Wykonawca dokona likwidacji szkody na wilasny koszt. Wykonawca zobowigzuje sie
niezwlocznie zwroci¢ Zamawiajagcemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym kwoty
zasadzone prawomocnymi wyrokami 1acznie z kosztami zastepstwa procesowego.
W przypadku, gdyby ktérekolwiek z ryzyk wymienione w niniejszym paragrafie nie zostato
objete ubezpieczeniem OC Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowigzek
na swodj koszt ubezpieczy¢ wszystkie te ryzyka, za$ polisa winna obejmowaé sumg
ubezpieczenia nie mniejszg niz 1 000 000,00 ztotych. Do niniejszego ubezpieczenia
zastosowanie znajdg zasady okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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§ 16
Postanowienia koncowe

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, beda mialy
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz innych
wlasciwych ustaw.

2. Wihasciwym dla rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Strony wylgczaja zastosowanie art. 357' ustawy Kodeks cywilny. Strony ustalajg, iz
w sytuacji w ktorej z powodu wystgpienia nadzwyczajnej zmiany stosunkdéw spelnienie
swiadczenia byloby potaczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razaca
strata, czego strony nie przewidywaly przy zawarciu umowy, Zamawiajacy ma prawo w terminie
2 lat od wystgpienia takiej sytuacji, do odstgpienia od umowy bez winy Wykonawcy, w czgsci
niewykonanej przez Wykonawce. W sytuacji takiej strony dokonaja rozliczenia wedtug obmiaru
prac z daty zlozenia przez Zamawiajacego o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz w dacie zawarcia umowy ma $wiadomos$¢ zagrozen wynikajacych
z wystepujacego w 2021 r. zagrozenia epidemiologicznego w zwiazku z chorobg COVID-19,
wywolang zakazeniem wirusem SARS-CoV-2. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
oswiadcza, ze posiada potencjat kadrowy i finansowy do wykonania przedmiotu zamowienia na
zasadach okreslonych w umowie niezaleznie od ewentualnych przeszkod wskazanych powyzej.

. Wszystkie Zalaczniki wskazane w Umowie stanowig jej integralng czgsc.

6. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajacego oraz

1 egz. dla Wykonawcy.

|91

Zataczniki:

1. Zatacznik nr 1 - SWZ wraz z zalacznikami,

2. Zakacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy,

3. Zalacznik nr 3 - Kosztorys ofertowy:

a) Przedmiar - Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzeszowicach ul. Zbicka
4. Zakacznik nr 4 - Dokument Gwarancyjny.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4 do umowy — wzo6r dokumentu gwarancyjnego
DOKUMENT GWARANCYJNY
Przedmiot postepowania: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzeszowicach ul. Zbicka”

NAZWA ZAMAWIAJACEGO: Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.0.
ADRES: ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice

NAZWA GWARANTA: ..o

ADRES: ..

1. Deklaracja gwarancji:

Okres gwarancji na calo§¢ zamowienia (materialy, urzadzenia, robocizna i wyposazenie) wynosi:
...... miesiecy (slownie .........ccoeevviniiinnnne... . miesiecy)
Gwarancja jako$ci wykonania Zaméwienia jest udzielana stosownie do ustalen § 9 umowy
1] S Z dnia ........cuuceuuee..
2. Okres gwarancji
a. okres gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1, biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,
b. okres gwarancji zostanie wydtuzony o okres naprawy gwarancyjnej, liczony od dnia
zgloszenia wady podlegajacej gwarancji, do dnia jej usuni¢cia przez Gwaranta;
c. wydhuzenie, o ktorym mowa w pkt. b) dotyczy urzadzenia, zespotu, elementu objgtego
naprawa gwarancyjna;

3. Realizacja obowigzku gwarancyjnego przez Gwaranta:

Gwarancja obejmuje:

c. przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
Gwarancji;

d. usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak i powstalych w okresie Gwarancji;

. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu Gwarancji wady i usterki powstate w skutek:

c. dziatania sily wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

d. winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i instrukcjami uzytkowania.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad
i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, - w ciagu
24 godzin od zgloszenia awarii przez Zamawiajacego (droga ustng, mailowa, pisemng badz
telefoniczng).

4. Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlane;.

5. W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy zleci
usunigcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce.

6. W przypadku nie wywigzywania si¢ z terminéw, o ktérych mowa w pkt 3) i 4) w takim
wypadku zastosowanie ma § 12 ust. 2 b) umowy.

7. Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udzialem przedstawiciela
Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajacego. Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapié
nie poézniej niz w ciagu 5 (slownie: pieciu) dni roboczych od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

8. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uplyngl, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

9. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydhuzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek, a data ich usuniecia.
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10. Przeglad poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i r¢kojmi (dalej: ,,Przeglad™) odbedzie
si¢ na pisemne wezwanie Zamawiajgcego, ktore zostanie przestane do Wykonawcy na 30 dni
przed uptywem okresu gwarancji lub rgkojmi. Z Przegladu zostanie sporzadzony protokot.

11. W przypadku stwierdzenia wad Iub usterek w trakcie przeprowadzania Przegladu,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia tych wad lub usterek wykazanych w protokole
z Przegladu w terminie 21 dni od daty przeprowadzenia Przegladu, o ile bedzie to mozliwe.
Zamawiajacy umozliwi dostgp do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

podpis osoby/oséb upowaznionej/upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy
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