Czesc Il SWZ Projekt umowy

Na wykonanie robdt budowlanych obejmujgcych zadanie inwestycyjne w ramach projektu
pn. ,,Budowa budynku biurowo administracyjnego Wodociggdéw i Kanalizacji Krzeszowice Sp. z 0.0.”

zawarta w Krzeszowicach w dniu ..................... roku pomiedzy:

Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0. ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice, zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Srédmieécia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem KRS Nr 0000135010, z kapitatem zaktadowym wptaconym
w wysokosci 55.037.000,00 zt, bedgcym podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT), posiadajgcym
NIP 6761015716; REGON 350789290, reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

Z siedzibg W s , wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonym przez Sad REJONOWY e
pod numerem KRS: ......cccovvevrvnnnnns

NIP: oo

zwanym dalej Wykonawca

W wyniku przeprowadzenia postepowania prowadzonego w trybie przetargu ofertowego na
podstawie: Dziat lll, Rozdziat 3, Podrozdziat Il ,,Regulaminu udzielania zaméwien na dostawy, ustugi
i roboty budowlane w Wodociggi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z 0.0.” (zwany dalej w skrécie
,Regulaminem”), w zwigzku z ustawowym wylgczeniem stosowania ustawy Prawo zamdwien
publicznych tj. w przypadku zamdwied o wartosci zamdwienia mniejszej od kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Ustawa
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych tekst jednolity z 24.06.2021r. (Dz. U. z 2021
r., poz. 1129),0 udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy:
30/TT/2021, Strony zawierajg umowe o nastepujacej tresci:
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§1
Interpretacja

Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
2) Zafacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamoéwienia — dokumentacja projektowa stanowigca czesc¢

SWZ - sktadajaca sie z nastepujacych dokumentéw:

a) Dokumentacja projektowa (zatacznik 2A)

b) Przedmiar robét (zatacznik 2B)
3) Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia .......cceeeveeeeneeneeee.
4) Zatacznik nr 4 - Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
5) Zatacznik nr 5 - Wzér karty gwaranc;ji jakosci.
W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegélnych dokumentéw wymienionych w pkt 1) — 5)
w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeAstwo majg
postanowienia zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej
kolejnosci.

§2
Oswiadczenia Stron

Zamawiajacy oswiadcza, iz:

1) Jest uprawniony do realizacji robét budowlanych w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy;

2) Dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje niniejszej Umowy;

Wykonawca oswiadcza, iz:

1) Przed zawarciem niniejszej Umowy, zapoznat sie z obiektem i terenem, w odniesieniu do
ktorych realizowane bedg roboty budowlane objete niniejsza umowg i nie wnosi w tym
zakresie zadnych uwag i zastrzezen;

2) Posiada odpowiednie srodki finansowe, oraz stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie
prac stanowigcych przedmiot umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem,
wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie ze
wszystkich obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy oraz prawidtowg realizacje jej
przedmiotu;

3) Wszystkie osoby, ktére beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy w realizacji niniejszej
Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

4) Zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), ktére
mogg negatywnie wptyng¢ na jakos¢ i terminowos$¢ wykonywania jego obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej Umowy;

5) Nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne lub
uktadowe oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci moggce miec
wptyw na wszczecie takich postepowan;

6) Nie jest strong zadnych umow i porozumien zawartych z osobami trzecimi ograniczajgcymi
czy uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie niniejszej Umowy

§3
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy s3 roboty budowlano montazowe, ktérych przedmiotem jest:
,Budowa budynku biurowo administracyjnego z trzystanowiskowym garazem wbudowanym
i wewnetrznymi instalacjami w budynku: wodno — kanalizacyjng, centralnego ogrzewania,
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gazowg, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, teletechnicznej niskoprgdowej, energetycznej,
wraz z wewnetrzng linig zasilajacg energii elektrycznej, budowa budynku gospodarczego
z wewnetrznymi instalacjami w budynku: wodno-kanalizacyjng, energetyczng, grzewczg, budowa
wiaty, zadaszonego miejsca gromadzenia odpaddéw statych, wraz z dojsciami i dojazdami
z miejscami parkingowymi i elementami odwodnienia, drogg wewnetrzng, stanowiskiem
czerpania wody do celéw przeciwpozarowych, budowa szczelnego zbiornika retencyjnego na
wody opadowe i roztopowe wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej i urzgdzeniami do
oczyszczania wdd, budowg zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci
wodociggowej wraz z budowg dwdch hydrantéw p.poz na dz. nr 1839, 1840 oraz czesci
dz. nr 1819, 1822, 1823, 1878, 1914 w m. Krzeszowice gm. Krzeszowice.”, zwane dalej réwniez
Inwestycja.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich robdét budowlanych, choéby nawet wyraznie
niewymienionych w dokumentacji projektowej, a takze prac badz czynnosci niezbednych do
prawidtowego zrealizowania Inwestycji.

84

Materiaty
Inwestycja zostanie wykonana z materiatdéw Wykonawcy, zgodnych z dokumentacjg projektowa,
dostarczonych na teren budowy na ryzyko i koszt Wykonawcy lub znajdujacych sie w miejscu
wykonywania prac.
Materiaty, o ktdrych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266
z pozn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajacego okazaé
na kazdym etapie realizacji robét $wiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zadanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli jakosci robdt,
wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci, ciezaru
lub ilosci zuzytych materiatow.
Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
urzadzen i materiatdw uzywanych do realizacji niniejszej Umowy.

§5
Podstawowe Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy
z zastrzezeniem postanowien ust. 2,
2) zawiadomienie wtasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych
umozliwiajgcym rozpoczecie robét budowlanych z dniem przekazania terenu budowy;
3) zapewnienie dozoru inwestorskiego poprzez ustanowienie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;
4) zapewnienie nadzoru projektanta;
5) wspdtdziatanie z Wykonawcg w trakcie realizacji Umowy.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedfozenia przez Wykonawce dokumentu,
o ktorym mowa w § 6 ust. 5 pkt 1). Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate
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z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

§ 6 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie roboty objete Umowa: terminowo i z najwyzszg

starannoscia wymagang od profesjonalisty oraz zgodnie z niniejsza Umowg, dokumentacjg

techniczng, odpowiednimi przepisami prawa, normami i regutami sztuki budowlanej oraz w taki
sam sposéb usuwac ewentualne wady i usterki, a jezeli wymaga tego zakres robdt swiadczyé
przewidziane ustugi w najwyzszej jakosci,

W zakresie dokumentacji technicznej Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) znajomosci dokumentacji technicznej, w tym do zgtoszenia Zamawiajacemu wykrytych wad
w dokumentacji technicznej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, pod rygorem
utraty uprawnien z tego tytutu w przypadku pdzniej zgtoszonych;

2) Uzyskania wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen
niezbednych dla rozpoczecia badz prowadzenia robdt budowlanych. W przypadku zajecia
pasa drogowego na potrzeby realizacji robdt wchodzgcych w sktad przedmiotu zamdéwienia,
whiosek o wyrazenie zgody przygotowuje Wykonawca na podpis Zamawiajgcego, ktory
pokrywa koszty zajecia pasa drogowego.

3) stosowania rozwigzan wskazanych w dokumentacji technicznej, w tym w projektach
zamiennych badz dokumentacji wydanej w ramach nadzoréw autorskich, oraz uwzgledniania
wszelkich wskazéwek i wymogdw zgtaszanych w ramach posiadanych kompetencji przez
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Budowlanego lub Projektanta,

4) w razie pojawienia sie w toku realizacji robdt, jakichkolwiek uzasadnionych watpliwosci, co
do zakresu badZ sposobu wykonania robét, nie realizowania ich do czasu uzyskania decyzji
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Budowlanego badZ projektanta odpowiednio do ich
kompetencji,

5) realizacji zalecen wpisanych do Dziennika Budowy

6) sporzadzania na biezgco wszystkich wymaganych rysunkéw, w tym pomiaréw geodezyjnych,
pozwalajgcych na identyfikacje wykonanych robdt oraz ocene prawidtowosci ich wykonania
w  szczegdlnosci umozlwiajagcych  dokonanie odbioréw  robdt  przewidzianych
w umowie.

7) dostarczenie, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, jednak nie pdziniej niz
w dniu dokonania wpisu do dziennika budowy zgtoszenia Robé6t do odbioru, dokumentacji
powykonawczej zawierajacej inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, protokoty
pomiardw i sprawdzen, atesty, certyfikaty, dopuszczenia, dokumentacje branzowg oraz inne
dokumenty i oswiadczenia wymagane prawem, a niezbedne do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego przedmiotu umowy w pieciu (5)
egzemplarzach w wersji papierowej i pieciu (5) egzemplarzach na nosniku CD,

W zakresie materiatdw, maszyn i urzadzen, niezaleznie od postanowien § 4, Wykonawca

zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) zapewnienia dostarczania materiatdw na teren budowy w termiach zapewniajgcych
wykonanie robét w terminach przewidzianych w harmonogramie.

2) przedstawiania do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wszelkich
materiatow i wyrobdw najpdzniej na 15 (pietnascie) dni przed ich zastosowaniem z podaniem
ich charakterystyki, parametréw technicznych itp.,

3) dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkich atestdow, zaswiadczen
wydanych przez odpowiednie instytucje, potwierdzajgcych spetnianie przez materiaty
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6)

10)

11)

12)

13)

14)

i wyroby wymagan stawianych przez odpowiednie normy i przepisy, w momencie dostawy
na plac budowy kazdej partii materiatdw podlegajacych wymogowi posiadania takich
zaswiadczen, a takze okazywania takich dokumentéw w kazdym czasie na zgdanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego;

nie stosowania bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego badz Projektanta
zadnych materiatéw badz wyrobéw zamiennych w stosunku do okreslonych
w dokumentacji projektowej i ofercie,

przeprowadzania pomiaréw i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatow i robdt okreslonych w dokumentacji technicznej.

zapewnienia potrzebnego oprzyrzgdowanie, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do dokonania na zgdanie Inwestora kontroli jako$ci robdt, wykonanych
z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takie do sprawdzenia jakosci, ciezaru
lub ilosci zuzytych materiatéw. Badania, o ktérych mowa wyzej zostang dokonane
niezwtocznie po dacie ztozenia takiego zadanie przez Inwestora, jednakze przystgpienie
do tych badan, badz pobranie prdbek nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od ztozenia takiego
zadania. Inwestor winien by¢ obecny przy badaniu na miejscu, badz pobieraniu préobek do
badan.

przeprowadzanie na zadanie Inwestora dodatkowych badan, w stosunku do badan
o ktérych mowa w 5) lub 6).

ponoszenia kosztéow wszelkich badan, o ktérych mowa w pkt 5), 6) lub 7) przy czym jezeli w
rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w pkt 7), okaze sie, ze zastosowane
materiaty, badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowag, to koszty badarn dodatkowych
obcigzg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Inwestora.

zagwarantowania, by materiaty wykorzystywane do realizacji Robdt byly w kazdym
momencie wolne od obcigzen, zastawdw i innych zobowigzan stanowigcych zabezpieczenie
na rzecz osob trzecich,

zabezpieczania materiatéw i Robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych, utratg badz
uszkodzeniem,

zapewnienia, ze wszelkie maszyny i urzadzenia przy pomocy ktérych realizowany bedzie
przedmiot umowy beda technicznie sprawne, a takze beda posiadaty wazne przeglady,
certyfikat bagdzZ dopuszczenia, a takze ubezpieczenia o ile s3 one wymagane,

zabezpieczenia maszyn i urzadzen przed ich uszkodzeniem badz utratga,

zabezpieczenia placu budowy oraz powstajacych obiektow przed ich uszkodzeniem badz
utratg do chwili odbioru koricowego inwestycji,

ponoszenie wszelkich ryzyk i odpowiedzialnosci za utrate, uszkodzenie i zniszczenie sprzetu,
urzadzen, materiatdw i innego mienia uzywanych do realizacji niniejszej Umowy
w tym znajdujgcego sie w pomieszczeniach magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

W zakresie wykonywania robdt w tym organizacji terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest

w szczegdlnosci do:

1)

2)

uzyskania wszelkich danych niezbednych w ocenie Wykonawcy dla prawidtowego wykonania
Umowy, o ile takie okazg sie potrzebne, a ktérymi nie dysponuje Zamawiajgcy, we wiasnym
zakresie i na wtasny koszt, a w szczegdlnosci dokonania ogledzin i czynnosci uzupetniajgcych
w terenie objetym przedmiotem Umowy lub wystgpienie z wnioskiem o ich uzyskanie do
odpowiednich organdéw administracji publicznej;

zapewnienia, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt mozliwosci poboru i dystrybucji wody,
paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktorych sg niezbedne do wykonywania
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3)

4)

11)
12)

13)
14)

15)

16)

czynnosci objetych niniejszg Umowg. W przypadku korzystania przez Wykonawce z
istniejgcego kontrolowanego Zrddta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej,
winien on zastosowac¢ sie do odpowiednich zarzadzed przedstawionych mu przez
kompetentne wtadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie tego Zrddfa oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane opfaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe i
ceny ujete w wycenionym przedmiocie Robét.

zorganizowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy na wtasny koszt, zgodnie
z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym
zatgcznik graficzny do planu BIOZ.

zabezpieczenia terenu budowy w sposdb uniemozliwiajgcy przypadkowy dostep do niej osdb
trzecich

zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy;

zapewnienia obstugi geodezyjnej realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci prawidtowego
wytyczenia obiektéw realizowanych w ramach Inwestycji, a takze dokonywania na biezgco
wymaganych pomiaréw realizowanych robdt celem zapewnienia prawidtowosci ich
wykonania oraz prawidtowosci dokumentacji geodezyjnej Inwestyc;ji;

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru, co najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem gotowos¢ do
odbioru robdét zanikajgcych badz ulegajacych zakryciu;

w uzasadnionych przypadkach, na zgdanie Inspektora Nadzoru, odkrywania lub robienia
otwordow w czesciach Robdt, a nastepnie przywrdcenie ich do wiasciwego stanu;
przeprowadzania badania, préby i sprawdzenia techniczne przewidziane przepisami
w terminach wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru;

zapewnienie odpowiedniej organizacji transportu materiatéw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
ze szczegblnym uwzglednieniem: ograniczenia nosnosci drég dojazdowych, czystosci
i droznosci drég dojazdowych, oraz sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych
dla prawidtowego prowadzenia robdt urzgdzen pomocniczych lub materiatéw, odpaddw,
nieczystosci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

dbatosci o utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz;
segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddéw, nieczystosci
i gruzu budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robdt budowlanych,
a takze wywodz zgodnie odpaddw, nieczystosci i gruzu zgodnie z przepisami obowigzujacego
w tym zakresie prawa;

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot do terminu odbioru;

organizowanie nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie rad technicznych z udziatem
Zamawiajgcego celem omdwienia postepu prac;

koordynowanie prac podwykonawcow robét budowlanych lub dostaw lub ustug, oraz ich
dalszych podwykonawcéw, w szczegdlnosci zapewnienie, iz zaden podwykonawca badz
dalszy podwykonawca nie przystgpi do wykonywania robdt, wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy, bez uprzednio zawartej umowy podwykonawczej, na zasadach
okreslonych w umowie.

przekazywania raz na miesigc do Inspektora Nadzoru (ostatni dzien miesigca), pisemnego
raportu o postepie wykonywanych Robdt wraz z planem pracy na nastepny okres
sprawozdawczy z wykazaniem, ilosci pracownikéw, sprzetu budowlanego i transportowego
o ile bedzie to wymagane;
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17) prowadzenie robdt zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo - finansowego,

minimum 5 dni w tygodniu.

5. W zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy

1)

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okre$lonym w ust. 3. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzgledniad specyfike robét przy realizacji obiektu
budowlanego, warunkéw realizacji robdt budowlanych, projektu organizacji robot
i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczgcych zapewnienia mediéw dla potrzeb
budowy; programu zapewnienia jakosci prac; jak i wykonania pozostatych spraw
formalnoprawnych ujetych w zakresie prac

zorganizowania i wykonywania Robdt w sposdb zapewniajacy bezpieczne i higieniczne
warunki pracy oraz zapewnienia wszystkim osobom wykonujgcym Roboty wszelkie srodki
niezbedne dla bezpieczenstwa oséb i mienia i zapobiezenia wypadkom (maszyny, urzadzenia
i sprzet spefniajagce wymagania przepiséw i norm bezpieczenstwa, rusztowania, srodki
ochrony zbiorowej, kamizelki odblaskowe oraz srodki ochrony indywidualnej - kask, buty
i ubranie robocze, okulary ochronne, rekawice itp.),

niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach,

uczestniczenia w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz p.poz., terminowo realizowac zalecenia z przeprowadzonych kontroli
i inspekcji,

niezwtocznego zgtaszania Inspektorowi Nadzoru incydentéw, zdarzen wypadkowych,
potencjalnie wypadkowych oraz zagrozen dla zdrowia i Zycia zaistnialych w miejscu
wykonywania Robdt lub w zwigzku z ich wykonywaniem,

Zapewnienia, ze wszyscy pracownicy, przedstawiciele Wykonawcy, jego podwykonawcy oraz
ich pracownicy bedg stosowac sie do planu BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia),
Regulaminu Budowy, Regulaminu Porzgdkowego, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej wydanych przez wtasciwe organy.

6. W zakresie personelu Podwykonawca zobowigzany jest do:

1)

3)

wyznaczenia, z chwilg podpisania niniejszej Umowy, na czas jej obowigzywania,
przedstawiciela Wykonawcy upowaznionego do dziatania w imieniu i na rzecz Wykonawcy
we wszelkich sprawach zwigzanych z niniejszg Umowa, ktéry bedzie brat udziat w zebraniach
na budowie. Przedstawicielem takim moze by¢ Kierownik budowy, o ile zostanie do tego
wyznaczony.

zapewnienia statej obecnosci w miejscu wykonywania Robdt oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane niezbedne do kierowania wykonywanymi Robotami,
przy czym Kierownik Budowy winien by¢ obecny na budowie codziennie przez okres
min. 4 godziny ;

zapewnienia wykonywania i nadzorowania Robét przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie
w zakresie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy i przeciwpozarowych. Wszystkie osoby
pracujgce w miejscu wykonywania Robdt powinny miec¢ przeprowadzone niezbedne badania
lekarskie oraz posiadac identyfikatory okreslajace imie, nazwisko oraz nazwe Podwykonawcy,
pod rygorem zakazu wstepu na plac budowy;
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4) zapewnienia statego nadzoru nad osobami wykonujgcymi Roboty i prowadzonymi Robotami
przez osobe posiadajacg kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy oraz posiadajgca
wiedze, umiejetnosci, uprawnienia i szkolenia niezbedne do bezpiecznej organizacji
i prowadzenia prac, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zwalczania pozaréw i
ewakuacji,

5) zapewnienia posiadania niezbednych dokumentéow przez pracownikdw niebedgcych
obywatelami Polski (wizy, pozwolenia na prace itp.),

6) na zadanie Zamawiajgcego badz Inspektora Nadzoru niezwtocznego zastgpienia kazdego ze
swoich pracownikéw badz podwykonawcéw naruszajgcych prawidtowy przebieg Robét lub
obowigzki w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

W zakresie odpowiedzialnosci - Wykonawca przyjmie odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody zwigzane z nieprawidtowym wytyczenie obiektéw realizowanych w ramach
Inwestycji;

2) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy oraz
0s6b trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét,

3) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot obiektéw,
materiatdow sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

4) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i
rekojmi.

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem
budowy wskutek prowadzenia robodt, w szczegdlnosci szkody powstate w instalacjach
i urzadzeniach obiektow pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z prowadzeniem robot
objetych Inwestycjg;

6) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb
nieupowaznionych.

§6
Termin

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie do dnia

30 pazdziernika 2024r. z tym zastrzezeniem, ze:

1) w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r. - stan surowy zamkniety,

2) w terminie do dnia 30 grudnia 2023r. - wykonanie robdt budowlanych w zakresie budynkéw,

3) w terminie do dnia 30 wrze$nia 2024r. — wykonanie robét zwigzanych z budowg uktadu
komunikacyjnego — wykonanie wszystkich robét budowlanych,

4) w terminie do dnia 30 pazdziernika 2024r. - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

W terminie okreSlonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ wszelkie prace

budowlane objete umowa sktadajace sie na realizacje Inwestycji, uporzgdkowaé terenu budowy

oraz zgromadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkg dokumentacje dotyczacg przedmiotu

Umowy wymaganej przepisami prawa oraz umowg oraz uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie dla

obiektu.

Przez termin wykonania stanu surowego zamknietego rozumie sie wykonanie robét budowlanych

w zakresie budowy budynku biurowo administracyjnego oraz budynku gospodarczego tak aby

zrealizowane byty w ramach kazdego z tych obiektéw w zaleznosci od dokumentacji projektowej:

1) kompletne fundamenty

2) wszystkie Sciany zewnetrzne i wewnetrzne (nosne i dziatowe)

3) wszystkie stropy

4) konstrukcja dachu wraz z pokryciem dachowym
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5) state schody

6) elementy stolarki okiennej, drzwiowej oraz garazowej.

Przez dotrzymanie terminu wykonania robdt budowlanych w zakresie budynkéw rozumie sie
wykonanie wszelkich robét w zakresie budynkéw: biurowo administracyjnego i gospodarczego
obejmujacych roboty instalacyjne oraz wykonczeniowe,

Przez dotrzymanie terminu wykonania robét zwigzanych z budowga uktadu komunikacyjnego —
rozumie sie wykonanie wszelkich robdt dotyczgcych uktadu komunikacyjnego wg projektu
wykonawczego branzy drogowej oraz wszelkich elementdw objetych zamdéwieniem, a nie
wchodzgcych w sktad budowy budynku biurowo administracyjnego oraz budynku gospodarczego
Przez termin wykonania wszystkich robét budowlanych rozumie sie date wskazang przez
Wykonawce jako date gotowosci do odbioru wykonanych robdt, o ile w tej dacie zostang
przekazane Zamawiajgcemu wszelkie wymagane dokumenty oraz z Protokotem odbioru
koncowego, z ktérego wynikaé bedzie, iz wszelkie prace przewidziane umowg zostaty wykonane.
Przez termin pozwolenia na uzytkowanie rozumie sie date wystawienia przez wtasciwy organ
administracji budowlanej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé realizacji zamodwienia w terminie krétszym anizeli wskazano w
ust. 1 jednakze nie krotszym niz 12 miesiecy, o ile termin ten bedzie zgodny z terminem
wskazanym w ustalonym z Zamawiajgcym Harmonogramem rzeczowo — finansowym.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za terminowe wykonanie prac
w szczegdlnosci za majacy na jego wptyw dziatania podwykonawcow, ustugodawcéw oraz
dostawcow.

§7

Harmonogram rzeczowo — finansowy
Przedmiot Umowy okreslony w § 3 niniejszej Umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem rzeczowo — finansowym zwanym dalej
harmonogramem. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ ten Harmonogram w terminie 14
dni od daty zawarcia niniejszej Umowy. Postanowienia Harmonogramu winny gwarantowac
dotrzymanie terminéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 1.
Harmonogram sporzadzony bedzie ze szczegétowoscia pozwalajacg zidentyfikowaé zakres
planowanych robét w okresach dwutygodniowych z podziatem na miesigce. Réwnoczesnie
Harmonogram sporzadzony bedzie z podziatem na zadania i elementy, przewidziane w zataczniku
Ofertowym i bedzie okreslat procentowe zaawansowanie robot w ramach poszczegolnych
elementéw, a takze wskazywat terminy robdt zanikajacy podlegajacych zakryciu, zakonczenia
poszczegdlnych elementéw podlegajacych odbiorom cze$ciowym.
W przypadku powierzenia niektérych prac podwykonawcom, Harmonogram bedzie na tyle
szczegotowy, aby w ramach danego elementu robot odzwierciedlat zakres robot, dostaw lub ustug
powierzonych poszczegdlnym podwykonawcom.
Uktad finansowy Harmonogramu odpowiadat bedzie poziomom ptatnosci za poszczegdlne
elementy zgodnie ze ztozong Ofertg z podziatem na miesigce, a w przypadku powierzenia
niektérych prac podwykonawcom odzwierciedlat bedzie naleznosci dla podwykonawcow.
W przypadku gdy okaze sie, Wykonawca opdznia sie zwykonaniem robdt o ponad 30% w stosunku
do planowanego stopnia zaangazowania w dowolnej pozycji objetej Harmonogramem,
Wykonawca winien w terminie 14 dni od wezwania Inspektora Nadzoru badZ zamawiajgcego
przedtozy¢ program naprawczy gwarantujacy nadrobienie opdznien i dotrzymanie termindow
objetych Harmonogramem. W programie naprawczym Wykonawca wskaze jakie dziatania
podejmie w celu zniwelowania opdznien w szczegdlnosci jaki dodatkowy sprzet badz osoby,
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a takze w jakich terminach skieruje do wykonywania umowy. W takim wypadku Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia w terminie 3 dni poprawionego programu naprawczego.

W przypadku gdy realizacja programu naprawczego wymaga aktualizacji Harmonogramu, wraz
z programem naprawczym wykonawca przedtozy projekt nowego Harmonogramu. Program
naprawczy podlega akceptacji Zamawiajgcego odpowiednio jak Harmonogram na zasadach
okreslonych w ust.7 i 8.

Zamawiajgcy dokona akceptacji Harmonogramu w terminie do 14 dni od daty jego przedfozenia
lub zgtosi do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag do Harmonogramu, Wykonawca usunie
nieprawidtowosci w terminie 3 dni i przedtozy poprawiony Harmonogram w celu zatwierdzenia.
Nieusuniecie nieprawidtowosci we wskazanym terminie stanowi podstawe do wstrzymania
dokonywania rozliczen wykonanych prac. Brak uwag Zamawiajacego do Harmonogramu,
zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu przez
Zamawiajgcego. Postanowienia niniejsze majg zastosowanie do wszystkich zmian
Harmonogramu.

Wszystkie zmiany harmonogramu wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Zmiany Harmonogramu
nie powodujgce zmian terminu koncowego, nie wymagajg sporzadzenia aneksu do Umowy.

§9
Wynagrodzenie
taczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 3 strony ustalajg

zgodnie z ofertg3 Wykonawcy na kwote netto PLN, (stownie ztotych:
) powiekszone o % podatek VAT

PLN, (stownie ztotych ), co tacznie stanowi kwote brutto PLN

(stownie ztotych: ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, ma charakter ryczattowy, z zastrzezeniem, ze moze
zostaé¢ pomniejszone, w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w § 23, i zostato wyliczone
W oparciu o wymagania Zamawiajacego zawarte w SWZ wraz z zatgcznikami, w tym postanowienia
niniejszej Umowy i sporzgdzong na ich podstawie tabele obliczenia ceny zawartg w zataczniku 1A
do Formularza Oferty - Formularzu obliczenia ceny.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi réwnowartos¢ ceny oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majgce
wptyw na ceny, w szczegdlnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz podwykonawcow zaréwno robot
budowlanych jak i wymaganych ustug i dostaw, a takze zaktadany zysk, w zwigzku z czym
Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu
o te okolicznosci.

W przypadku zmiany okre$lonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio
dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

§10
Ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 9 niniejszej umowy, ptatne bedzie
w transzach obejmujacych roboty wykonane w okresach miesiecznych, obejmujacych co najmniej
30 dni realizacji umowy (od pierwszego do ostatniego dnia miesigca kalendarzowego), a wobec
tego pierwsza ptatno$¢ obejmowac¢ moze okres diuzszy anizeli 30 dni rzeczywistej realizacji
umowy, a ostatnia ptatno$¢ moze obejmowaé krétszy anizeli 30 dni realizacji umowy, w
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wysokosciach nie przekraczajgcych wartosci wskazanych w Harmonogramie opracowanym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego na zasadach wskazanych w Umowie, z tym
zastrzezeniem, iz ptatnos¢ koricowa nie moze stanowi¢ mniej niz rownowartos¢ 10 % kwoty
okreslonejw § 9 ust. 1.
Poszczegdlne transze wynagrodzenia Wykonawcy beda pfatne na podstawie faktury VAT,
wystawionej przez Wykonawce, po sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
zestawienia wykonanych Robdét, w ramach poszczegdlnych Zadan i elementdw,
przedstawiajgcego stopien ich zaawansowania. Zamawiajgcy dokona akceptacji zestawienia
przedtozonego przez Wykonawce w terminie nie dtuiszym niz 7 dni od dnia otrzymania
zestawienia.
Kazde zestawienie wykonanych robdt bedzie sporzgdzone przez Wykonawce narastajgco od
poczatku realizacji umowy, pomniejszone o roboty wykonane w poprzednich okresach
rozliczeniowych objetych Harmonogramem. Zestawienie wykonanych Robdt musi odpowiadaé
procentowemu zaawansowaniu robét oraz musi by¢ zgodne ze sporzadzonymi w danym okresie
rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokotami czesciowego odbioru
Robot.
Do zestawienia wykonanych Robdt, o ktéorym mowa w ust. 3, zatgczone bedzie zestawienie
naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich w danym
okresie rozliczeniowym faktur, z potwierdzeniami zaptaty naleznosci wynikajgcych z tych faktur
przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcéw oraz oswiadczeniami Podwykonawcéw o braku
innych naleznosci. Brak potwierdzen zaptaty na rzecz podwykonawcéw stanowi podstawe do
wstrzymania pfatnosci przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w Umowie.

W przypadku zgtoszenia zastrzezenn do przedstawionego zestawienia przez Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowaé sie do nich. Do poprawionego zestawienia

zastosowanie majg postanowienia ust. 3.

Sprawdzone i zaakceptowane przez Zamawiajgcego zestawienie wykonanych robét stanowi

podstawe do wystawienia Faktury VAT przez Wykonawce na kwote ustalong

zgodnie z trescig ust. 1.

Rozliczenie konicowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét koncowego odbioru robét (bez uwag), na

kwote ustalong w zaakceptowanym koricowym zestawieniu wykonanych robét oraz ich wartosci,
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio

zafakturowane. Warunkiem podpisania przez strony protokotu koricowego odbioru robét, o

ktdrym mowa powyzej, jest takze udowodnienie przez Wykonawce, iz wszelkie naleznosci

wynikajgce z zawartych przez niego umdéw z Podwykonawcami, zostaty przez niego uregulowane.

Koncowe zestawienie wykonanych robét oraz ich wartosci musi by¢ zgodne ze sporzagdzonymi w

danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokotami

czesciowego odbioru robdt oraz musi byé sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 3-6 stosuje sie odpowiednio.

Kazdorazowa ptatnosc bedzie dokonywana w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo

wystawionej faktury wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami.

Przez prawidtowo wystawiong fakture rozumie sie:

1) wskazanie w jej tresci rachunku bankowego Wykonawcy, bedacego ptatnikiem podatku
od towardw i ustug, jaki jest ujawniony w Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT
(Biata Lista podatnikdw VAT) oraz wskazanie mechanizmu podzielonej ptatnosci (split
payment) zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

2) W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych
Przedmiot umowy, do faktury VAT wystawionej przez Wykonawce i przekazanej
Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

a) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow,

b) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez Podwykonawcéw ewentualnie
wraz z kserokopig innego dokumentu swiadczgcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy
zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty.

3) Do ostatniej, koricowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia wykazu
rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw zawartych przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami, sporzgdzonego wedtug wzoru uzgodnionego
z Zamawiajacym;

Zamawiajgcy zrealizuje ptatnos¢ za prawidtowo wystawiong fakture z wykazang kwotg podatku z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptata z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci dokonywana jest w ztotych polskich przy uzyciu komunikatu
przelewu udostepnionego przez bank lub spétdzielczg kase oszczednos$ciowo-kredytows,
przeznaczonego do dokonywania ptatnosci w mechanizmie podzielonej ptatnosci, w ktdorym
podatnik wskazuje:

1) kwote odpowiadajgcg catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z faktury, ktéra ma
zostac¢ zaptacona w mechanizmie podzielonej ptatnosci;

2) kwote odpowiadajgcg catosci albo czesci wartosci sprzedazy brutto;

3) numer faktury, w zwigzku z ktérg dokonywana jest ptatnosé;

4) numer, za pomocg ktérego dostawca towaru lub ustugodawca jest zidentyfikowany na
potrzeby podatku.

Wykonawca jest obowigzany do przyjecia ptatnosci kwoty naleznosci wynikajacej z faktury

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment).

W przypadku braku ujawnienia rachunku Wykonawcy na ,biatej liscie” Zamawiajgcy jest

uprawniony do powstrzymania sie od realizacji ptatnosci objetej fakturg i podjecia dziatan

zwigzanych z tym faktem, a przewidzianych przepisami prawa.

Za date zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, Zamawiajacy

odmodwi jej przyjecia i jg zwrdci Wykonawcy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

§11
Personel kierowniczy wykonawcy
Wykonawca do petnienia funkcji Ekspertéw (specjalistéw) ustanawia nastepujgce osoby:
1) jako Kierownika Budowy - P.

2) jako Kierownika robdt sanitarnych - P.

3) jako Kierownika robét elektrycznych - P.

4) jako Kierownika robét drogowych - P.

Osoby wskazane w ust. 1 sg osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.
Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo Zzgdania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania bgdz zaniechania tych
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0s6b uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,
a takze w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkéw przez powyzsze osoby. Zamawiajgcy
pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach.
Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia
funkcji specjalisty przez osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatacznika nr 1 do Umowy.

§12
Pracownicy wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy

o prace, os6b wykonujacych podstawowe czynnosci techniczne lub prace budowlane w trakcie

realizacji zamdwienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wytgczeniem oséb petnigcych

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo
budowlane.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci.

W ramach wykonywanej kontroli, Zamawiajgcy jest uprawniony w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca ztozg

Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb

wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1. Oswiadczenie powinno zawieraé w szczegdlnosci;

doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete oswiadczeniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy

o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis

osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez pracownika, ktérego dotyczy. Oswiadczenie, o ktérych

mowa powyzej winny byc¢ sktadane w toku realizacji Umowy przed dopuszczeniem konkretnego

pracownika do wykonywania pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umodw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposdéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
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zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli wiekszej ilosci wykonujacych czynnosci wskazane w ust

1 anizeli ilos¢ wskazana w oswiadczeniu sktadanym na podstawie ust 3, wszystkie niezgtoszone

osoby zostang potraktowane jako niezgtoszeni podwykonawcy.

§13
Inspektorzy
Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego: nastepujgce osoby;
1) jako Gtédwnego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — P.
2)
3)
Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem
na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen
i wyposazenia, a takie niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

3) sprawdzanie i odbidr prac.

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany

Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta

winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§14
Podwykonawstwo

Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu umowy
z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania
zamdwienia stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy, ani nie zwiekszy kosztéw wykonania
niniejszej Umowy, jak i nie ograniczy jego zakresu odpowiedzialnosci, bgdZ obowigzkéw jemu
przypisanych.
Wykonawca zamierzajgcy powierzy¢ wykonanie robdt podwykonawcy, zobowigzany jest co
najmniej w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robét
objetych przedmiotem niniejszej umowy, zgtosi¢ Zamawiajgcemu zamiar takiego powierzenia
przedktadajgc Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg zawierajgcy, co najmniej:
1) rodzajizakres prac zlecanych podwykonawcy,
2) kwote pfatnosci naleznych podwykonawcy;
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3) terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) z podwykonawcg, ktére nie mogg by¢ dtuzsze anizeli
terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym,
w odniesieniu do tych samych elementéw badz robdt,

4) harmonogram realizacji robét zleconych podwykonawcy (harmonogram rzeczowy) wraz
z harmonogramem ptatnosci na rzecz podwykonawcy, uwzgledniajgcy mozliwy dopuszczalny
umowa termin rozpoczecia robét przez podwykonawce oraz terminy wigzgce Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy. Harmonogramy, o ktérych mowa wyzej bedg aktualizowane
kazdorazowo w przypadku zmian w umowach z podwykonawcg,

5) zasady dokonywania przez Wykonawce odbioru robét wykonywanych przez podwykonawce,
z tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowigce podstawe ptatnosci na rzecz podwykonawcéw
odbywac sie beda nie rzadziej anizeli odbiory tych samych robdt wchodzgcych w sktad robét
odbieranych przez Zamawiajgcego. Odbiory prac wykonanych przez podwykonawcéw beda
sie odbywaty wczesniej anizeli terminy odbioréw prac dokonywanych przez Zamawiajgcego.
Odbiér robét przez Zamawiajgcego nie moze stanowié warunku odbioru robdt wykonanych
przez Podwykonawce,

6) terminy ptatnosci, przy czym ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw muszg by¢ zgodne
z przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawg o terminach zapfaty w transakcjach
handlowych (Dz. U. z2003r. Nr 139, 1323), oraz zawartymi umowami, a termin ptatnosci kwot
naleznych podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 30 dni,

7) zasady ustalania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym warunki w ten
sposob okreslone nie mogg by¢ gorsze anizeli okreslone w analogicznych postanowieniach
zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca. Terminy zwolnienia gwarancji
nalezytego wykonania umowy okres$lone w umowach zawartych pomiedzy Wykonawecg i
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca nie moga uptywac pdziniej anizeli terminy
zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy zawarte w umowach pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8) zakaz dokonywania zmian w umowie, w tym rozszerzania zakresu, zlecania robét zamiennych
lub dodatkowych, bez zgody Zamawiajgcego,

9) umowa nie moze zawiera¢ zapisow dotyczgcych dokonywania wzajemnych potrgcen
naleznosci pomiedzy Wykonawcg i jego podwykonawca lub dalszym podwykonawca,
wynikajacych z roszczen innych, anizeli zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy,

10) umowa podwykonawcza nie moze zawierac zapisOw sprzecznych z trescig niniejszej umowy
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg oraz z trescig dokumentacji technicznej inwestycji.

Umowa podwykonawcza nie moze zawieraé zapiséw sprzecznych z trescig niniejszej umowy

pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg oraz z trescig dokumentacji projektowej inwestycji.

Zamawiajgcy moze w terminie 30 dni od otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2 wyrazi¢

sprzeciw na wobec wykonywania robét przez Podwykonawce, w szczegdlnosci jesli umowa

podwykonawcza nie spetnia warunkdéw, o ktorych mowa w ust. 2 i 3.

Podwykonawca uprawniony jest do podjecia robdt i wstepu na teren budowy po akceptacji

umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych wyzej.

Postanowienia ust. 1- 3 majg zastosowanie do uméw z dalszymi podwykonawcami przy czym do

przedktadanego przez Wykonawce Zamawiajgcemu umowy pomiedzy podwykonawcg, a dalszym

podwykonawcg, dotgcza sie pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic

podstawy do zmiany terminu zakonczenia inwestycji, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
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Umowy. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg, o ktdrej mowa w ust 2 nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie umowy lub dziatania albo zaniechania

podwykonawcy.

Przed uptywem terminu ptatnosci kwot wynikajacych z wystawionych przez Wykonawce faktur

VAT, obejmujgcych kwoty nalezne podwykonawcom, Zamawiajgcy zagda od Wykonawcy dowodu,

ze podwykonawcy ktdérych umowy zostaty zawarte w zachowaniem trybu opisanego powyzej

otrzymali wszystkie kwoty nalezne im na mocy wczesniejszych faktur VAT, pomniejszone o

odpowiednie potracenia o ile takie wynikaty z zawartych uméw. Postanowienia § 10 ust. 4 stosuje

sie odpowiednio.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku przedstawienia takich dowoddéw, z wytgczeniem

przypadkéw, kiedy Wykonawca:

1) dostarczy Zamawiajgcemu pisemnych przekonywujgcych dowoddéw, ze Wykonawca jest w
uzasadniony sposdb uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz

2) dostarczy Zamawiajgcemu odpowiednich dowodéw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub czes¢ kwot uprzednio

potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg zastosowanie postanowienia zawarte

w pkt1)i2).

Na zasadach okreslonych nizej, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce o mozliwosci

zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysokosci

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji. Powyzsza informacja bedzie przekazywana drogg elektroniczng na

adres: sekretariat@wikkrzeszowice.pl

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa wyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedfozenia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce dowoddéw wykonania robdét budowlanych (protokoty odbioru) oraz
obejmujacych ich faktur VAT .
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W przypadku nie zgtoszenia uwag, o ktérych mowa wyzej Wykonawca uznaje zasadnosci
bezposredniej zaptaty oraz wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na ktdre to dziatanie Wykonawca wyraza zgode.

Do ptatnosci bezposrednich na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy majg
zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy prawa oraz postanowienia niniejszej umowy
dotyczace zasad ptatnosci na rzecz Wykonawcy w szczegélnosci: split payment oraz ,biatej listy”

§15
Dostep do terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osdb nieupowaznionych na teren budowy.
Przez osoby upowaznione rozumie sie personel Wykonawcy, w tym personel podwykonawcy, o ile
podwykonawca zostat zatwierdzony na zasadach okreslonych w umowie oraz personelu
Zamawiajgcego; a takze wszelki inny personel, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcow
Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz osoby z mocy prawa majgce wstep na teren budowy,
w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych.

§16

Odbiory
Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce rodzaje odbioréw robat:
1) Odbiory robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
2) Odbiory cze$ciowe elementu/zadania
3) Odbidr koncowy
4) Odbidr przed uptywem okresu gwarancji
Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe - elementu,
odbior koncowy Zadania odbiér przed uptywem okresu rekojmi oraz odbidr przed uptywem
okresu gwarancji jakosci) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w umowie.
Odbiory robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wpisem do Dziennika
Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie pézZniej nizna 5
dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robdét ulegajgcych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest na jego zgdanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Odbiory czesciowe obejmujgcego element/zadanie dokonywane bedg w zaleznosci od zakresu
elementu zadania przez Inspektora Nadzoru lub inny uprawniony organ przepisami prawa
budowlanego, o ile wystepuje. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt
obejmujgcego element w ramach poszczegdlnego zadania i osiggnieciu gotowosci do odbioru nie
pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakoriczenia robdt. Zamawiajgcy dokona odbioru elementu
w ciggu 7 dni roboczych od zawiadomienia o gotowosci do odbioru. Warunkiem przystgpienia do
czynnosci odbioru koncowego elementu/zadania jest wykonanie wszelkich robét wchodzacych w
jego sktad w tym instalacja wszystkich wymaganych urzadzen, sprzetu lub wyposazenia.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia w zaleznosci od rodzaju odbioru:
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1) W przypadku odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu badz zadania/elementu.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru robdt zanikajgcych wad wykonanych
prac/robot, Zamawiajgcy odméwi dokonania odbioru i zabroni wykonywania dalszych prac
do czasu ich usuniecia jezeli wczesniejsze usuniecie wad zwigzane jest z brakiem mozliwosci
prawidtowego prowadzenia dalszych prac. Przystgpienie do dalszej realizacji prac
uzaleznione jest od potwierdzenia usuniecia wad przez Inspektora Nadzoru.
W odniesieniu do stwierdzonych wad w wykonanych robotach ktdre nie wptywajg na
prawidtowos¢ wykonywania dalszych prac, Zamawiajgcy okresli sposéb i termin ich
usuniecia. Wady, o ktédrych mowa wyzej winny by¢ usuniete we wskazanym terminie przez
Inspektora nadzoru.

2) W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego wad wykonanych prac/robét
przekazanej dokumentacji Zamawiajgcy w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru
czesciowego wad wykonanych prac/robdt, Zamawiajgcy odméwi dokonania odbioru
czesciowego, w ustalonej wielkosci procentowego zaawansowania robét. Zatwierdzona
wielko$¢ procentowego zaawansowania robdét moze obejmowaé wytgcznie roboty
prawidtowo wykonane. W odniesieniu do stwierdzonych wad w wykonanych robotach
Zamawiajgcy okresli sposéb i termin ich usuniecia. Wady, o ktérych mowa wyzej winny by¢
usuniete do korica okresu realizacji umowy, chyba ze koniecznos¢ ich wczesniejszego
usuniecia zwigzana jest z mozliwoscig prawidtowego prowadzenia dalszych prac. W takim
wypadku wady te winny by¢ usuniete we wskazanym terminie, a przystgpienie do dalszej
realizacji prac uzaleznione jest od potwierdzenia usuniecia wad przez Inspektora Nadzoru.

Odbidr koicowy nastgpi po catkowitej realizacji robét oraz wypetnieniu wszystkich obowigzkéw

cigzacych na Wykonawcy na podstawie umowy. Odbidr koricowy obejmowat bedzie: odbidr

wykonanych robét budowlanych, odbiér wymaganej dokumentacji budowlanej oraz odbiér po
realizacji wszystkich obowigzkéw — po wydaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Odbidr koncowy rozpoczyna sie od odbioru wykonanych robét budowlanych, a nastepnie ulega

przerwaniu do momentu uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

Do czynnosci odbiorowych majg odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 2 -5

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanych w ramach Umowy

robot, jest Protokét koricowy robét, podpisany przez strony Umowy, ktérego integralng czescia

beda: pozwolenie na uzytkowanie oraz dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo
budowlane:

1) oryginat dziennika budowy dla danego obiektu

2) oswiadczenie kierownika budowy

3) protokoty badan i sprawdzen jakosci robdt i materiatéw w tym Swiadectwa zezwalajace na
stosowanie materiatéw w budownictwie;

4) wszelkie wymagane przepisami prawa dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie

Jezeli w toku odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, to:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci lub odmowic
odbioru do czasu usuniecia wad, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu
zwtoki,

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej obnizyé wynagrodzenie,
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu robdt zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwtoki.

Z czynnosci odbioru Zadania/elementu lub, odbioru dla catosci robdt albo przed uptywem okresu
rekojmi/gwarancji bedzie spisany protokoét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym dla
catosci robdt rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w Umowie.

§17
Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zrealizowane roboty oraz dostawy
urzadzen, sprzetu i wyposazenia, ktdra wynosi, ............. miesiecy. W przypadku gdy okresy
gwarancji udzielone przez producentéw/dostawcow s3 dtuzsze, obowigzujg te okresy. Gwarancja
jakosci udzielona dla dostarczonych w ramach niniejszej Umowy urzadzen, elementdw sprzetu lub
wyposazenia winna spetnia¢ minimalne warunki okreslone we wzorze karty gwarancji stanowigcej
Zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego najpozniej
w terminie odbioru kofncowego.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu dokonania odbioru korncowego lub w dniu potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét,
2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie do 5 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajacego, lub nie usunie wad w racjonalnym terminie na ich usuniecie, kazdorazowo
uzgodnionym przez Strony wraz ze zgtoszeniem wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady dla zrealizowanych robét budowlanych
........................ miesieczny okres rekojmi za wady. Termin rozpoczyna bieg w dniu odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu
odbioru koficowego. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po
uptywie terminu rekojmi, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego terminu
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne lub prawne kazdego
z elementéw wchodzacych w sktad Inwestycji, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przystuguja Zamawiajagcemu niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji — wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarangji
lub ofercie Wykonawcy, sprzeczne z powyzszym, uwaza sie za bezskuteczne wobec Stron. Wybor
rezimu, z ktérego mozliwe bedzie zaspokojenie roszczer powstatych na skutek wystgpienia wad
nalezy do Zamawiajacego.
W przypadku wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji, bieg terminu do
wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy
o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowigzkéw
wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.
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Roszczenie o usuniecie wady lub wymiane wadliwego elementu na wolny od wad przedawnia sie
z uptywem roku, liczagc od dnia stwierdzenia wady. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie
w formie elektronicznej na adres wskazany w Umowie. W sytuacjach niecierpigcych zwtoki,
mozliwe jest zawiadomienie Wykonawcy w formie telefonicznej — (tel. ....occovveeeeececeeveceveeieene, ).

Na podstawie przepisu art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu

rekojmi za wady kazdego lub wszystkich elementéw wchodzgcych w sktad Inwestycji.

W przypadku wystgpienia wad o ktédrych mowa wyzej , Zamawiajgcy moze wedle wiasnego

uznania:

1) zadac od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w drodze naprawy lub wymiany na wolne
od wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego racjonalnym terminie, oraz przystgpienia do
naprawy lub wymiany w terminie;

2) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad w drodze naprawy, w ramach wykonania zastepczego
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca w sposéb nieuzasadniony odmowi
ich usuniecia, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancji oraz z zachowaniem
roszczenia o naprawienie szkody. W takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest pokry¢
koszty zastepczego wykonania naprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania
Zamawiajgcego z zatgczonym dowodem zapftaty;

3) odstgpi¢c od Umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg
uzytkowanie elementéw wchodzgcych w sktad Przedmiotu dostawy i nie nadajg sie do
usuniecia.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o przystgpieniu do usuwania wad.

Usuniecie wady bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez

Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu.

W przypadku wystgpienia zwtoki w usuwaniu wad ujawnionych w okresie rekojmi, Zamawiajgcy

moze naliczy¢ kary umowne na zasadach okreslonych w umowie.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie

szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. W razie dochodzenia

przed sgdem albo sadem polubownym jednego z uprawnien z tytutu rekojmi, termin do
wykonania innych uprawnien, przystugujacy Zamawiajgcemu z tego tytutu, ulega zawieszeniu do
czasu prawomocnego zakonczenia postepowania.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote PLN (stownie

ztotych: ).
W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy po uprzednim
przedstawieniu przez Wykonawce dowoddéw dokonania zwrotu odpowiednich czesci
zabezpieczenia wniesionego przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania Umowy i uznania jej przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonang, co zostanie poswiadczone podpisaniem przez Strony
protokotu odbioru koricowego dla ostatniego z Zada wchodzacych w sktad umowy

2) 30% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu udzielonej gwarancji.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru przed uptywem okresu gwarancji jakosci wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§19

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z
tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych Umowa, to jest co najmniej: Umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamowienia, na kwote nie mniejszg niz wartosc brutto niniejszej Umowy.
Najpézniej w dniu podpisania niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca posiada
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci wskazane
w ust. 1.
W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji Umowy oraz przedktada¢ dokument
potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego
ubezpieczenia.

§20
Kary umowne

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy poza ktérykolwiek z terminéw wskazanych
w § 6 ust. 1 - w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 za kazdy dzien,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w trakcie okresu
rekojmi lub udzielonej gwarancji jakosci, lub przy odbiorze Zadania przed uptywem okresu
gwarancji jakosci, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,5% kwoty brutto
wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami Umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji prac z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
10 dni - w wysokosci 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
dzien przerwy, trwajacej dtuzej niz 10 dni w stosunku do ustalen harmonogramu rzeczowo -
finansowego,

4) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 15%
kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca/dalszy podwykonawca, ktérego umowa zostata
zatwierdzona zgodnie z procedurg okreslong w Umowie - kare umowng w wysokosci 10%
kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

6) jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 10% kwoty
brutto wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

7) z tytutu naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkdw okreslonych w § 5 ust.
2 w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia,
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8) w przypadku koniecznosci bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom naleznych im kwot - w wysokosci 1 % kwoty brutto wskazanej w §
9 ust. 1 niniejszej Umowy,

9) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien opdznienia w zapfacie,

11) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane czynnosci lub nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w Umowie
czynnosci. Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1 za kazdy przypadek
naruszenia w/w obowigzkéw

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci
10 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy. Kary nie
obowigzujg jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 21 ust. 1
niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach

ogolnych.

Kary umowne wskazane w ust 1 powyzej majg charakter kar odrebnych i mogag podlegac

kumulacji, jednakze nie wiecej anizeli do kwoty stanowigcej rownowarto$¢ 30% kwoty o ktérej

mowa w § 9 ust. 1 (netto), ktdra to kwota stanowi wysoko$¢ maksymalnej kary.

Naliczcone Wykonawcy kary umowne mogg by¢ potrgcane z przystugujgcego Wykonawcy

wynagrodzenia, z dowolnej przystugujacej Wykonawcy ptatnosci, na co Wykonawca wyraza

zgode.

§21
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia

okolicznosci, jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy.

2) jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykorczeniem prac tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukoriczy¢ w terminie wskazanym w § 6 ust 1, Zamawiajacy
moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstgpic.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu

wypowiedzenia, jezeli:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni (kolejne dni robocze wskazane w harmonogramie),

2) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania pracami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez
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podwykonawcow w stosunku do ktérych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy
przewidziany w Umowie

3) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo z
likwidatorem, kuratorem lub zarzagdcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcéw, lub
jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére
ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czyndéw lub wydarzen,

Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od umowy w przypadku dokonania

bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, na zasadach

okreslonych w Umowie kwoty przekraczajgcej 5% wartosci Umowy badZz koniecznosci
wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot.

W przypadku odstgpienia od umowy Ilub wypowiedzenia Umowy, Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegbétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub
przerwanie realizacji Umowy,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nie objetych niniejszg Umowag,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktdre
Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia lub
wypowiedzenia protokoét inwentaryzacji robét w toku stanowié¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za prace projektowe lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w § 10 niniejszej Umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, w terminie
do 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie do 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktora spowodowata przyczyne

odstgpienia od umowy przez drugg strone.
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§22

Sita Wyzsza/cesja
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg Umowa i nie beda
powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub moggace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujace sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ lub ktdre choé przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich
wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary,
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy
trwajacy dtuzej niz 5 dni.
Kazda ze stron winna dofozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdzZnienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego z zaistnienia sity wyzszej.
Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego,
a wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie postanowien Umowy.

§23
Zmiana Umowy
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji prac.

Zmiany w zakresie terminu realizacji umowy mogg zaistnie¢ w nastepujgcych przypadkach:
1) Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w umowie.

W takim przypadku Strony mogg przesunac termin zakornczenia wykonania niniejszej umowy
o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy, jednakze nie dtuiszy niz okres
oczekiwania przez Wykonawce na przekazanie przez Zamawiajgcego terenu budowy;

2) Strony zawrg umowe na wykonanie zamdwienia dodatkowego, ktérego wykonanie bedzie
warunkiem wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dituzej niz o okres niezbedny do zrealizowania zamdéwienia dodatkowego,

3) Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz badz uzyskania
dodatkowych uzgodnien, opinii, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony
moga przesungé termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz),

4) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, ktére uniemozliwiajg wykonanie
Przedmiotu umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia robét budowlanych o okres wynikajgcy i uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,

5) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robét, w tym koicowego terminu wykonania
zamoéwienia, wymuszone okoliczno$ciami niedajgcymi sie wczesniej przewidzied.;

Zmiany w zakresie przedmiotu umowy mogg zaistnie¢ w nastepujacych przypadkach:
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1) zmiany polegajace w szczegdlnosci na: wykonaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji technicznej. Zmiana taka moze by¢ spowodowana:
pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robét, dokonanymi odkryciami w trakcie wykonywania robét, badz
innego uprawnionego organu;

2) pominieciu / rezygnacji z jakiejkolwiek czesci robét (jednak bez prawa zlecenia jej osobom
trzecim);

3) zmiany wynikajagce z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy lub
Zamawiajgcego skutkujgce niemoznoscig wykonywania robdt w pierwotnym zakresie przez
Wykonawce lub koniecznosci wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowag,
przyktadowo spowodowane przez;

a) dziatania oséb trzecich (np. wifasciwych instytucji, organéw, w tym instytucji
wspotfinansujgcej inwestycje)

b) warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi realizacje Umowy, stanowigcymi site
Wyzsz3

c) koniecznoscig podjecia robdt dodatkowych/podobnych, niezbednych dla prawidtowej
realizacji Umowy,

4. Wystgpi koniecznosé zmiany oséb koordynujgcych (oséb odpowiedzialnych za realizacje ze strony
Wykonawcy lub ze strony Zamawiajgcego), w tym koniecznos¢ zmiany kierownika budowy,

5. Nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w sSwietle ktérych po stronie
Wykonawcy powstanie roszczenie o zmiane wysokosci wynagrodzenia, w szczegdlnosci zwigzana
ze zmiang stawek podatkow badz wysokosci sktadek ubezpieczen.

6. Zadna zmiana nie moze powodowaé podwyzszenia kwoty okreslonej § 9 ust 1, lub przedtuzenia
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, jezeli jest skutkiem nieprawidtowego dziatania lub
zaniechania Wykonawcy.

7. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 1, zostanie skorygowana w zwigzku
z wprowadzonymi zmianami w nastepujacy sposdb:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej Umowy polegajg na pominieciu
jakiejkolwiek czesci robdt, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 1
zostanie zmniejszona o warto$¢ nie wykonanych robdét ustalong przy zastosowaniu
postanowien pkt 3);

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej Umowy polegajg na
zastosowaniu rozwigzan zamiennych, kwota, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 podlega w pierwszej
kolejnosci zmniejszeniu o wartos¢ niewykonanych robot na zasadach okreslonych w pkt 1), a
nastepnie zwiekszeniu o warto$¢ wykonanych robdét zamiennych przy zastosowaniu
postanowien pkt 3) ponizej;

3) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej Umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli obliczenia ceny, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od
$rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
»Sekocenbud" w miesigcu, w ktédrym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadow witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego;

8. Whniosek Strony o zmiane tresci umowy winien by¢ zgtoszony w terminie do 7 dni od momentu
wystgpienia przestanek do zmian umowy.

Strona 25 / stron 29



9. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy Strona jest zobowigzana przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajgce okolicznosci faktyczne wskazywane we wniosku.

10. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy, w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru, (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi badz odrzuci otrzymang
propozycje zmiany badz w tym terminie wystgpi do strony wystepujgcej z propozycjg zmian
przesytajgc zmodyfikowang propozycje zmian.

11. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu podanego w ust. 10, traktuje sie, iz propozycja
wprowadzenia zmian zostata odrzucona.

12. Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust. 9 —11.

13. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§24
Postanowienia Konicowe

1. Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
(Dz.U.z 2020 r. poz. 935 z pdzn. zm.).

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy w
szczegblnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3.  Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedga rozstrzygane przez
sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe niniejszg sporzagdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

§25
Klauzula informacyjna w zw. z art. 13 RODO zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. | i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych, dalej ,,RODQO”, informuije sie, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Spoétka
z0.0,;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Spétka z o.0.

jest Agata Majeran, kontakt: abi@wikkrzeszowice.pl, 12 282 15 12 wew. 524;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bed3 na podstawie art. 6 ust. | lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu ofertowego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub
podmioty, ktdrym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 74 ustawy Pzp”;

4. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. | ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakoniczenia postepowania o udzielenie zamodwienia w sposdb gwarantujacy jego
nienaruszalnos¢;

5. obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;
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6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposOb zautomatyzowany, stosowanie do aft. 22 RODO;

7. posiada Pani/Pan:

_ na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana; _ na podstawie art.
16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; _ na podstawie art. 18 RODO
prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktédrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO; _ prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO; nie przystuguje Pani/Panu

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych; _ prawo do
przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO; _ na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. | lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 6
Do Umowy nr ........
zdnia ..ol

WzOR KARTY GWARANCJI JAKOSCI

DLA ROBOT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH ORAZ NA SPRZET | CZESCI ZAMIENNE
(dotyczy ...................... )

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, wyposazenie, sprzet i urzadzenia

oraz czesci zamienne wchodzgce w skfad przedmiotu zamdwienia wynosi ............ miesiecy od daty

dokonania odbioru koncowego Zadania. Niezaleznie od uprawnied przystugujacych

Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ beda uprawnienia

z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nie uzywanych urzadzen, sprzetu

i elementow wyposazenia i czesci zamiennych.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia, sprzet i elementy wyposazenia sg

wolne od wad wynikajgcych z materiatdw czy jakosci wykonania.

Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywaé sie bedzie, na ponizej podanych

warunkach, ktére traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany
jest zawiadomié pisemnie (listownie lub faksem) Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
wystgpienia (wykrycia).

2) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajgcy
wyznacza pozadany termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady bezptatnie
w mozliwie najkrétszym czasie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych
w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego
z projektem, zasadami sztuki konserwatorskiej lub budowlanej badZ nieprzestrzegania
warunkéw Umowy z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowe;j.

6) Wykonawca przeprowadzaé bedzie okresowe kontrole, konserwacje i naprawy
dostarczonego wyposazenia, sprzetu i urzadzenia.

7) Wykonawca gwarantuje dostawe czeéci zamiennych koniecznych do przeprowadzenia
napraw i ponosi¢ bedzie koszty takich czesci oraz napraw.

8) Wykonawca przedstawi harmonogram okresowych kontroli, konserwacji i napraw, ktére nie
mogg skutkowac utratg gwarancji.

9) Gwarancja dla dostarczonego wyposazenia, sprzetu i urzadzen i czesci zamiennych nie
obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewtasciwego Ilub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewtasciwego przechowywania lub konserwacji,

b) obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg

c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,
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d) uszkodzenia przez tzw. sity wyiszej (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne,
powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),

e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidtowa eksploatacjg urzadzen, przekroczenie podanych
wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych materiatow
eksploatacyjnych.

W przypadku kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajgcy.
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